
Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия 
«Анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры, 
запланированных к вводу в эксплуатацию 
в 2020 году и истекшем периоде 2021 года 

(в части средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения между правительством Москвы и 

Советом Министров Республики Крым)» 
 
«28» мая 2021 г.                                                                                         г. Судак 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: распоряжение 
председателя Контрольно-счетной палаты города Судака от 06.04.2021 года № 12-р «О 
назначении экспертно-аналитического мероприятия в администрации города Судака» с  
изменениями от 18.05.2021г. №15-р, в соответствии с пунктом 1.10 плана работы 
Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2021 год, утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым 
от 25.12.2020г. № 68-р  «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты города 
Судака Республики Крым на 2021 год». 

Предмет мероприятия: законность, результативность (эффективность и экономность) 
использования средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения между правительством 
Москвы и Советом Министров Республики Крым о предоставлении в 2020 году 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях 
развития Республики Крым по Программе сотрудничества на 2020-2022 годы от 18.03.2020г.  
№ 77-907-2. 

Объект мероприятия: администрация города Судака Республики Крым. 
Цель мероприятия:анализ и оценка расходования средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа Судак на реализацию объектов инфраструктуры, запланированных к вводу 
в эксплуатацию в 2020 году и истекшем периоде 2021 года, в части реализации мероприятий, 
реализуемых за счет средств бюджета города Москвы в соответствии с Соглашением между 
Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым «О предоставлении в 2020 
году межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в 
целях развития Республики Крым от 18.03.2020». 

Исследуемый период: 2020 год и истекший период 2021 года. 
Результаты мероприятия. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа Судак на реализацию объектов 
инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году и истекшем  периоде 
2021 года (в части средств, поступивших в бюджет муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в рамках реализации Соглашения   между правительством 
Москвы и Советом Министров Республики Крым)» проведено в соответствии с  пунктом1 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального 
образования городского округа Судак Республики Крым, Положением о Контрольно-счетной 
палате города Судак  Республики Крым, утвержденным решением 5-й сессии Судакского 
городского совета Республики Крым 1-го созыва № 221 от 30 марта 2015г. с изменениями и 
дополнениями, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК-2 
«Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденного 
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым 
от «06» июля 2015 года  №13-р с изменениями. 
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По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
расходование средств, предусмотренных в бюджете городского округа Судак на реализацию 
объектов инфраструктуры, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 году и истекшем 
периоде 2021 года, в части реализации мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета 
города Москвы в соответствии с Соглашением между Правительством Москвы и Советом 
министров Республики Крым «О предоставлении в 2020 годумежбюджетного трансферта из 
бюджета города Москвы бюджету Республики Крым в целях развития Республики Крым от 
18.03.2020 проведено в соответствии с требованиями «Порядка, целей, условий и механизма 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики Крым, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы, на 
благоустройство территорий в рамках реализации Государственной программы Республики 
Крым «Формирование современной городской среды», утвержденных постановлением 
Совета министров Республики Крым от 31 августа 2017 года № 437 в приложении №8 
Государственной программы Республики Крым. 
Проверкой соблюдения условий Соглашений заключенных Администрацией города Судака 
Республики Крым с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в 
2020г. и в 2021г.  установлены ряд нарушений: 
-неверно указаны реквизиты получателя; 
-Графики перечисления Субсидий в 2020 и 2021годах  не соблюдены, дополнительные 
соглашения о корректировке Графика перечисления Субсидии не составлены; 
-не обеспечено своевременное и в полном объеме предоставление Главному Распорядителю 
отчетности; 
- осуществление приемки выполненных работ проведено с нарушениями; 
- при выезде на места реализации объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию в 
2020 году, выявлено наличие дефектов, некомплектности (недостача) и несоответствия 
адресов установки объектов благоустройства. 
-условия по осуществлению строительного контроля, и авторского надзора, указанные в п.5 
и п.9 Технического задания к Контрактам по благоустройству дворовых территорий, не 
должны быть включены в Техническое задание и фактически контракты/договоры на 
выполнение строительного контроля и авторского надзора не заключались, соответствующие 
работы не проводились; 
- в Акте приемки выполненных работотражены работы и оборудование, не включенные  в 
Техническое задание по объекту; 
-в муниципальных Контрактах на выполнение работ по разработке ПСД по объектам 
благоустройства общественных и дворовых территорий выявлено противоречие пунктов  
Контрактов - не соответствуют сроки оплаты выполненных по контракту работ (15 
календарных дней/ 15 рабочих дней)  
- не эксплуатируется 1 контейнерная площадка; 
- приняты работы на объектах без фиксации фактов нарушения обязательств Подрядчиком, 
не выставлены Подрядчику  требования и претензии о приведении объектов в соответствие с 
Техническим заданием и условиями контракта, требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к работам соответствующего 
рода.  
       Проверкой вопроса эффективности использования субсидии (достижение цели 
(результата) предоставления субсидии) установлено, что значения количественных 
результатов использования субсидии достигнуты на 100% (2 благоустройства дворовых 
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территорий, 30 контейнерных площадок, 1 спортивная площадка, 7 разработанных  ПСД, 21 
остановочный павильон).  
В результате экспертно-аналитического мероприятия выявлено нарушение принципа 
эффективности использования бюджетных средств: 
       -при благоустройстве остановочных павильонов городской округ Судак; 
       - при установке 1-й контейнерной площадки; 
        Не определен пользователь остановочных павильонов, принятых в Казну, в результате 
чего они находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии и не обеспечена их 
сохранность, что с учетом наступившего курортного сезона наносит вред  имиджу города.  

Предложения и рекомендации 
Администрации города Судака Республики Крым предлагается: 
Для достижения эффективного использования бюджетных средств, израсходованных  

на благоустройство остановочных павильонов, необходимо обеспечить работу остановок с 
учетом организации видеонаблюдения и услуги вай фай в соответствии с Актами о приемке 
выполненных работ. 

Определить пользователя остановочных павильонов, принятых в Казну, для 
содержания их в удовлетворительном санитарном состоянии и для обеспечения их 
сохранности, передать объекты на баланс Муниципальному бюджетному учреждению и 
включить затраты на содержание, уборку и ремонт в Муниципальное задание 
муниципального  бюджетного учреждения.   

Установить виновных материально-ответственных лиц, допустивших недостачу на 
объектах Благоустройства, восстановить на объектах недостающее оборудование/ 
материалы. 

Обеспечить контейнерные площадки необходимым количеством контейнеров. 
Не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 
По объектам, на которых зафиксированы  факты нарушения обязательств Подрядчиком, 
выставить Подрядчику  требования  и претензии о приведении объектов в соответствие с 
Техническим заданием и условиями контракта, требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к работам соответствующего 
рода. 

Администрации города Судака Республики Крым рекомендуется: 
При подписании Соглашений о получении Субсидий в бюджет муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым в случае выявления опечаток и 
несоответствия реквизитов, вносить корректировки и поправки до подписания 
соответствующего документа; 

При изменении сроков перечисления Субсидии своевременно вносить изменения в 
Графики перечисления Субсидий, составляя дополнительные соглашения о корректировке 
Графика перечисления Субсидии. 

Обеспечить своевременное и в полном объеме предоставление Главному 
Распорядителю бюджетных средств достоверной предусмотренной Соглашениями 
отчетности. 
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 Обеспечить в установленном порядке осуществление приемки выполненных работ, 
ведение  учета объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ в 2021 году в 
соответствии с действующим Соглашением.   

 Осуществлять контроль за целевым, адресным и эффективным использованием 
Субсидий, не допуская наличия дефектов, некомплектности и несоответствия адресов 
объектов благоустройства. 

При составлении проекта муниципального контракта, проверять соответствие пунктов 
контракта пунктам приложений, являющихся неотъемлемой частью контракта (Техническое 
задание, схема дислокации и другие приложения), а так же не допускать противоречия 
пунктов Контракта. 

При составлении проекта муниципального контракта в  Техническом задании по 
объекту отражать требования по всем работам и комплектующим деталям объекта 
благоустройства, для достижения эффективного использования бюджетных средств. 

Внести дополнения в Постановления администрации «О принятии движимого 
имущества в муниципальную собственность  муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым..»  и в Постановления «Об  исключении из состава муниципальной 
казны городского округа  Судак движимого имущества и закреплении его за 
Муниципальными бюджетными учреждениями на праве оперативного управления», указав 
ссылку, как приложения к постановлению, на Паспорта благоустройства объектов с 
конкретным перечислением элементов, составляющих в целом Объект благоустройства, для 
дальнейшего учета и отражения в бухгалтерском учете организаций (муниципальных 
бюджетных учреждений), которым данное движимое имущество передано/будет передано в 
оперативное управление. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия предлагаем принять меры по 
устранению нарушений, изложенных в Заключении, привлечь к дисциплинарной 
ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства.  
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