


                                                                                                      
Заключение № 42-02-01/2020

Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым
по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия
«Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками
городского округа Судак прав по взысканию пеней и штрафов,
 в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, 
по муниципальным контрактам, заключенным в 2017-2020 годах»


 26 декабря 2020г.                                                                                                                 г. Судак

Основание для проведения экспертизы: распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым от 30.09.2020г. № 43-р «О проведении экспертно-аналитического мероприятия «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Судак прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным в 2017-2020 годах» в соответствии с пунктом 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым от 26.12.2019г. № 73-р «Об утверждении плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на 2020 год», в редакции распоряжения от 28.08.2020г. № 35-р.
Предмет экспертизы: муниципальные контракты на сумму свыше 1 000 000,00 рублей, заключенные администрацией города Судака Республики Крым в 2017-2020 годах.
Цель экспертизы: проверка выполнения муниципальными заказчиками требований по начислению и взысканию в бюджет городского округа Судак Республики Крым (далее – бюджет городского округа) штрафных санкций в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 
           Объект экспертизы: администрация города Судака Республики Крым.                 
           Исследуемый период: с 01.10.2017г. по 30.09.2020г.
           Сроки проведения экспертизы: с 01.10.2020г. по 26.12.2020г.
           Результаты экспертизы.
           Экспертно-аналитическое мероприятие «Выборочная проверка реализации муниципальными заказчиками городского округа Судак прав по взысканию пеней и штрафов, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, по муниципальным контрактам, заключенным в 2017-2020 годах» проведено в соответствии с  пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования городского округа Судак Республики Крым, Положением о Контрольно-счетной палате города Судак  Республики Крым, утвержденным решением 5-й сессии Судакского городского совета Республики Крым 1-го созыва № 221 от 30 марта 2015г. с изменениями и дополнениями, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля СФК-2 «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты города Судака Республики Крым от «06» июля 2015 года  №13-р.

1.Общие положения

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark4]Согласно ч.4 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) «В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом». 
В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ «В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)». 
«Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени» (ч.7 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ). 
«Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов» (ч.8 ст.34 Федерального закона № 44-ФЗ). 
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утверждены постановлением Правительства  Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013г. N 1063», с изменениями (далее – Правила № 1042). 
В случаях, установленных ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта. 
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. 
Министерство экономического развития Российской Федерации в письме от 27.01.2017г. № Д28и-290 указывает что, «…исходя из системного толкования положений Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустойки за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом. При этом… заказчик вправе производить оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней».
Согласно ст. 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, подлежат зачислению в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, получателем средств которого являются указанные орган, учреждение, по нормативу 100 процентов». 
  В силу положений ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации «средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия» относятся к неналоговым доходам бюджета. 
  Согласно п. 4 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение».
Анализ муниципальных контрактов осуществлен посредством проверки информации, размещенной в открытом доступе на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) (далее – сайт ЕИС) и информации, размещенной в открытом доступе на сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru), а также информации, предоставленной администрацией города Судака Республики Крым. 
 
2. Анализ муниципальных контрактов, 
заключенных Администрацией города Судака Республики Крым

В рамках подготовительного этапа к проведению экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой города Судака Республики Крым (далее – КСП г. Судака РК) на сайте ЕИС была произведена выборка муниципальных контрактов, заключенных администрацией города Судака Республики Крым (далее – Администрация) в период с 01.10.2017 года по 30.09.2020 года на сумму свыше 1 000 000,00 рублей. Всего 60 контрактов, в том числе:
- за 2017 год (с 01.10.2017г. по 31.12.2017г.) – 7 контрактов;
- за 2018 год – 23 контракта;
- за 2019 год – 16 контрактов; 
- за 2020 год (с 01.01.2020г. по 30.09.2020г.) – 14 контрактов.
С целью проверки полноты начисления штрафных санкций по обязательствам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных муниципальными контрактами, проведена выборочная проверка следующих контрактов, информация о которых размещена на сайте ЕИС: 
2017 год (с 01.10.2017г. по 31.12.2017г.)

1. Муниципальный контракт № 796777 от 06.10.2017г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕКОР-СВ» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилым домам по ул. Ленина,61 и ул. Гагарина, 2 г. Судак:
Цена контракта - 2 926 324,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 146 316,20 рублей. 
Срок выполнения работ – по 20.11.2017г.
Согласно Графика производственных работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 796777 от 06.10.2017г. срок выполнения работ – 30.11.2017г.  Срок выполнения работ согласно Графика производственных работ не соответствует сроку, указанному в контракте.
Срок действия контракта – до 31.12.2017г.
Условие оплаты - оплата производится  по факту выполненных работ (поставленного оборудования) в размере 90% от цены Контракта,  в течение 15 дней после выполнения видов работ согласно  календарному  графику  производства  работ  и  предоставления Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих выполнение данных видов работ, товарных накладных,  а также счета и счета-фактуры.
            Окончательный расчет за выполненные работы  в размере 10% от цены Контракта, производится в течение 10 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11.
Работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 11.12.2017 №№ 1, 2  на общую сумму 2 544 369,10 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 21 день (с 21.11.2017г. по 11.12.2017г.). Платежным поручением № 11691 от 28.12.2017г. несвоевременно выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме в сумме 2 544 369,10 рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.
Информация о применении к подрядчику штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.   
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и р.5 муниципального контракта № 796777 от 06.10.2017г. Администрацией не произведено начисление пени за 21 день  просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (11.12.2017г.).
	Цена контракта 
	2 926 324,00 рублей

	Неисполненные обязательства 
	   381 954,90 рублей

	Просроченные обязательства по актам №№ 1,2 от 11.12.2017г.
	2 544 369,10 рублей

	Количество дней просрочки 
	21 день

	Ставка ЦБ в период с 21.11.2017 по 11.12.2017г.
	8,25%

	2 544 369,10 × 8,25% × 1/300 × 21 день
	= 14 693,73 рублей


Таким образом, размер пени за 21 день просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 14 693,73 рублей.
Кроме того, обязательства на сумму 381 954,90 рублей не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 796777 от 06.10.2017г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 3% цены контракта (2 926 324,00 рублей х 3% = 87 789,72 рублей). 
По итогам проверки контракта № 796777 от 06.10.2017г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 102 483,45 рублей (14 693,73 рублей + 87 789,72 рублей). 

2. Муниципальный контракт № 803385 от 16.10.2017г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕКОР-СВ» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилым домам по ул. Виноградная, 2 и Виноградная, 4 в с. Морское, г. Судак:
Цена контракта - 2 294 710,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 114 735,50 руб. 
Срок выполнения работ – по 20.12.2017г.
Срок действия контракта – до 31.12.2017г.
Условие оплаты - оплата производится  по факту выполненных работ (поставленного оборудования) в размере 90% от цены Контракта,  в течение 15 дней после выполнения видов работ согласно  календарному  графику  производства  работ  и  предоставления Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих выполнение данных видов работ, товарных накладных,  а также счета и счета-фактуры.  
            Окончательный расчет за выполненные работы в размере 10% от цены Контракта производится в течение 10 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11.
Согласно актов о приемке выполненных работ от 19.12.2017г. №№ 1, 1-Д, 2, работы выполнены на общую сумму 2 208 760,58 рублей без нарушения сроков.
Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 15752 от 28.12.2017г. на сумму 2 163 105,20 рублей и № 17212 от 28.12.2017г. на сумму 45 655,38 рублей. Итого на общую сумму 2 208 760,58 рублей.
Нарушений на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не установлено. 
Однако обязательства по контракту № 803385 от 16.10.2017г. на сумму 85 949,42 рублей подрядчиком не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 803385 Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 3% цены контракта, что составляет 68 841,30 рублей (2 294 710,00 рублей х 3%). 
Таким образом, по итогам проверки контракта № 803385 от 16.10.2017г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 68 841,30 рублей.

По результатам выборочной проверки контрактов, заключенных Администрацией в период с 01.10.2017г. по 31.12.2017г. на сумму свыше 1 000 000,00 рублей, информация об исполнении которых размещена в открытом доступе на сайте ЕИС, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 171 324,75 рублей. 

2018 год (с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.)

1. Муниципальный контракт № 986597 от 26.06.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Зеленый Мегаполис» на разработку технических паспортов дорог муниципального образования городской округ Судак Республики Крым:
Цена контракта – 1 300 712,45 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 72 665,50 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
Начало выполнения работ – с момента подписания Контракта
Окончание выполнения работ – по 15.10.2018г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – расчет за выполнение работы осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного Сторонами документа о приемке товара в течение 15 дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату фактически выполненных работ.
Работы по контракту сданы исполнителем с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актом № 000064 от 17.12.2018г. на сумму 1 300 712,45 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 63 дня (с 16.10.2018г. по 17.12.2018г.).
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 629065 от 19.12.2018г. на сумму 1 300 712,45 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 986597 от 26.06.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за 63 дня просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (17.12.2018г.).
	Цена контракта 
	1 300 712,45 рублей

	Просроченные обязательства 
	1 300 712,45 рублей

	Количество дней просрочки 
	63 дня

	Ставка ЦБ на 17.12.2018г.
	7,75%

	1 300 712,45 × 7,75% × 1/300 × 63 дня
	= 21 169,10 рублей


Таким образом, размер пени за 63 дня просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 21 169,10 рублей.
По итогам проверки контракта № 986597 от 26.06.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 21 169,10 рублей. 

2. Муниципальный контракт № 029 от 12.07.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД КОНСТРУКТИВ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ул. Спендиарова  г. Судак»:
Цена контракта – 3 520 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 220 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения работ – 30.11.2018г. (включительно).
Сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 2 к Контракту № 029 от 12.07.2018г.). 
График выполнения работ по объекту «Реконструкция ул. Спендиарова г.Судак»:
Проектно-изыскательские работы – с 27.06.2018г. по 30.11.2018г.
В том числе: 
· изыскательские работы   -   с 27.06.2018г. по 14.08.2018г.;
· проектная документация –  с 15.08.2018г. по 15.10.2018г.;
· прохождение экспертиз    – с 16.10.2018г. по 30.11.2018г.;
· рабочая документация.
Дата начала выполнения работ, указанная в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту № 029 от 12.07.2018г.), указана ранее, чем дата заключения муниципального контракта. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Обязательства, исполненные без нарушения сроков, подтверждаются актом № 029.1 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 30.11.2018г. на сумму 3 344 000,00 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы исполнителем с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актом № 029.2 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 07.12.2018г. на сумму 176 000,00 рублей, т.е. спустя 7 календарных дней с момента, установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г. включительно).
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 585695 от 14.12.2018г. на сумму 3 344 000,00 рублей и № 593594 от 14.12.2018г. на сумму 176 000,00 рублей. Всего на общую сумму 3 520 000,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 029 от 12.07.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за 7 дней просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (07.12.2018г.).
	Цена контракта 
	3 520 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	3 344 000,00 рублей

	Просроченные обязательства  
	   176 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	7 дней

	Ставка ЦБ  на 07.12.2018г.
	7,50%

	176 000,00 × 7,50% × 1/300 × 7 дней
	= 308,00 рублей


Таким образом, размер пени за 6 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 308,00 рублей.
По итогам проверки контракта № 029 от 12.07.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 308,00 рублей. 

3. Муниципальный контракт № 030 от 13.07.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД КОНСТРУКТИВ» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ул. Яблоневая  г. Судак»:
Цена контракта – 3 960 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 247 500,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения работ – 30.11.2018г. (включительно).
Сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 2 к Контракту № 030 от 13.07.2018г.).
График выполнения работ по объекту «Реконструкция ул. Яблоневая г.Судак»:
Проектно-изыскательские работы  – с 27.06.2018г. по 30.11.2018г.
В том числе: 
· изыскательские работы   -   с 27.06.2018г. по 14.08.2018г.;
· проектная документация –  с 15.08.2018г. по 15.10.2018г.;
· прохождение экспертиз    – с 16.10.2018г. по 30.11.2018г.;
· рабочая документация      -  с 16.10.2018г. по 30.11.2018г.
Дата начала выполнения работ, указанная в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту № 030 от 13.07.2018г.), указана ранее, чем дата заключения муниципального контракта. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Обязательства, исполненные без нарушения сроков, подтверждаются актом № 030.1 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 30.11.2018г. на сумму 3 564 000,00 рублей. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 697647 от 25.12.2018г. на сумму 3 564 000,00 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами сдачи-приемки проектно-изыскательских работ:
- акт № 030.2 от 24.12.2018г. на сумму 371 000,00 рублей, т.е. спустя 24 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.);
- акт № 030-2 от 28.12.2018г. на сумму 25 000,00 рублей, т.е. спустя 28 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.). 
Платежными поручениями № 697649 от 25.12.2018г. на сумму 371 000,00 рублей и № 640700 от 26.04.2019г. на сумму 25 000,00 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 030 от 13.07.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	3 960 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	3 564 000,00 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	   396 000,00 рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по акту № 030.2 от 24.12.2018г.
	371 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	24 дня

	Ставка ЦБ на 24.12.2018г.
	7,75%

	371 000,00 × 7,75% × 1/300 × 24 дня
	= 2 300,20 рублей

	2). Просроченные обязательства по акту № 030-2 от 28.12.2018г.
	25 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	28 дней

	Ставка ЦБ на 28.12.2018г.
	7,75%

	25 000,00 × 7,75% × 1/300 × 28 дней
	= 180,83 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту (2 300,20  + 180,83)
	= 2 481,03 рублей


Таким образом, общая сумма пени по контракту составила 2 481,03 рублей.
По итогам проверки контракта № 030 от 13.07.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 2 481,03 рублей.

4. Муниципальный контракт № 032 от 12.07.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «СимИнжГаз» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Модульная котельная МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» ул. Школьная, 5-В, с. Морское, г. Судак»:
Цена контракта – 2 150 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 125 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения работ – 30.11.2018г. (включительно)
Сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 2 к Контракту № 032 от 12.07.2018г.).
График выполнения работ по объекту «Модульная котельная МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» ул. Школьная, 5-В с. Морское г.Судак»:
Проектно-изыскательские работы – с 10.07.2018г. по 30.11.2018г.
В том числе: 
· изыскательские работы   -   с 10.07.2018г. до 25.08.2018г.;
· проектная документация –  с 25.08.2018г. по 31.09.2018г.;
· прохождение экспертиз    – с 16.10.2018г. по 30.11.2018г.;
· рабочая документация      -  с 01.10.2018г. по 30.11.2018г.
Дата начала выполнения работ, указанная в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту № 032 от 12.07.2018г.), указана ранее, чем дата заключения муниципального контракта. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Согласно акта № 75 от 30.11.2018г. на сумму 1 935 000,00 рублей выполненные работы сданы без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 697652 от 25.12.2018г. на сумму 1 935 000,00 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами:
- акт № 106 от 21.12.2018г. на сумму 190 000,00 рублей, т.е. спустя 21 календарный день с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.);
- акт № 107 от 26.12.2018г. на сумму 25 000,00 рублей, т.е. спустя 26 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.). 
Платежными поручениями № 697651 от 25.12.2018г. на сумму 190 000,00 рублей и № 728719 от 26.12.2018г. на сумму 25 000,00 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 032 от 12.07.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	2 150 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	1 935 000,00 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	   215 000,00 рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по акту № 106 от 21.12.2018г.
	190 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	21 день

	Ставка ЦБ на 21.12.2018г.
	7,75%

	190 000,00 × 7,75% × 1/300 × 21 день
	= 1 030,75 рублей

	2). Просроченные обязательства по акту № 107 от 26.12.2018г.
	25 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	26 дней

	Ставка ЦБ на 26.12.2018г.
	7,75%

	25 000,00 × 7,75% × 1/300 × 26 дней
	= 167,92 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту (1 030,75 + 167,92)
	= 1 198,67 рублей



Таким образом, общая сумма пени по контракту составила 1 198,67 рублей.
По итогам проверки контракта № 032 от 12.07.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 1 198,67 рублей.

5. Муниципальный контракт № 039 от 10.08.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «СимИнжГаз» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Модульная котельная Дома культуры с. Веселое, г. Судак»:
Цена контракта – 2 350 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 125 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
окончание выполнения работ – 30.11.2018г. (включительно)
Сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 2 к Контракту № 039 от 10.08.2018г.).
График выполнения работ по объекту «Модульная котельная Дома культуры с. Веселое, г. Судак»:
Проектно-изыскательские работы  – с 10.08.2018г. по 30.11.2018г.
В том числе: 
· изыскательские работы   -   с 10.08.2018г. до 25.08.2018г.;
· проектная документация –  с 25.08.2018г. по 31.09.2018г.;
· прохождение экспертиз    – с 01.10.2018г. по 30.11.2018г.;
· рабочая документация      -  с 10.10.2018г. по 30.11.2018г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Согласно акта № 78 от 30.11.2018г. на сумму 2 115 000,00 рублей выполненные работы сданы без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 697654 от 25.12.2018г. на сумму 2 115 000,00 рублей. 
Последующие работы по контракту на общую сумму 235 000,00 рублей сданы с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами:
- акт № 108 от 21.12.2018г. на сумму 234 975,00 рублей, т.е. спустя 21 календарный день с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.);
- акт № 109 от 24.12.2018г. на сумму 25,00 рублей, т.е. спустя 24 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.). 
Платежными поручениями № 697653 от 25.12.2018г. на сумму 234 975,00 рублей и № 728718 от 26.12.2018г. на сумму 25,00 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 039 от 10.08.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	2 350 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	2 115 000,00 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	   235 000,00 рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по акту № 108 от 21.12.2018г.
	234 975,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	21 день

	Ставка ЦБ на 21.12.2018г.
	7,75%

	234 975,00 × 7,75% × 1/300 × 21 день
	= 1 274,74 рублей

	2). Просроченные обязательства по акту № 109 от 24.12.2018г.
	25,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	24 дней

	Ставка ЦБ на 24.12.2018г.
	7,75%

	25,00 × 7,75% × 1/300 × 24 дня
	= 0,15 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту (1 274,74 + 0,15)
	= 1 274,89 рублей



Таким образом, общая сумма пени по контракту составила 1 274,89 рублей. 
По итогам проверки контракта № 039 от 10.08.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 1 274,89 рублей.

6. Муниципальный контракт № 046 от 15.08.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ГРАНД КОНСТРУКТИВ» на выполнение проектных и изыскательных  работ по объекту «Реконструкция ул. Школьная с. Морское г. Судак»:
Цена контракта – 2 930 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 175 000,00 рублей.
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта
окончание выполнения работ – 30.11.2018г. (включительно)
Сроки выполнения работ по Контракту устанавливаются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложения № 2 к Контракту № 046 от 15.08.2018г.).
График выполнения работ по объекту «Реконструкция ул. Школьная с. Морское г. Судак»:
Проектно-изыскательские работы  – с 13.08.2018г. по 30.11.2018г.
В том числе: 
· изыскательские работы   -   с 13.08.2018г. до 11.09.2018г.;
· проектная документация –  с 11.09.2018г. до 15.10.2018г.;
· прохождение экспертиз    – с 15.10.2018г. до 15.11.2018г.;
· рабочая документация      -  с 15.11.2018г. по 30.11.2018г.
Дата начала выполнения работ, указанная в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту № 046 от 15.08.2018г.), указана ранее, чем дата заключения муниципального контракта. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ. Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Обязательства, исполненные без нарушения сроков, подтверждаются актом № 046 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 30.11.2018г. на сумму 2 637 000,00 рублей. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 697650 от 25.12.2018г. на сумму 2 637 000,00 рублей. 
Последующие работы по контракту на общую сумму 293 000,00 рублей сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами:
- акт № 046.1 от 24.12.2018г. на сумму 268 000,00 рублей, т.е. спустя 23 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.);
- акт № 046-2 от 29.12.2018г. на сумму 25 000,00 рублей, т.е. спустя 28 календарных дней с момента установленного в контракте срока сдачи работ (30.11.2018г.). 
Платежными поручениями № 700745 от 25.12.2018г. на сумму 268 000,00 рублей и № 640698 от 26.04.2019г. на сумму 25 000,00 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 046 от 15.08.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	2 930 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	2 637 000,00 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	   293 000,00 рублей

	1). Просроченные обязательства по акту № 046.1 от 24.12.2018г.
	268 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	24 день

	Ставка ЦБ на 24.12.2018г.
	7,75%

	268 000,00 × 7,75% × 1/300 × 24 дня
	= 1 661,60 рублей

	2). Просроченные обязательства по акту № 046-2 от 29.12.2018г.
	25 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	29 дней

	Ставка ЦБ на 24.12.2018г.
	7,75%

	25 000,00 × 7,75% × 1/300 × 29 дней
	= 187,29 рублей

	ИТОГО сумма пени (1 661,60 + 187,29)
	= 1 848,89 рублей



Таким образом, общая сумма пени по контракту составила 1 848,89 рублей. 
По итогам проверки контракта № 046 от 15.08.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 1 848,89 рублей.

7. Муниципальный контракт № 1030423 от 28.08.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Виктория» на выполнение работ по Благоустройству территории в районе ул. Коммунальная, 9а (3-я очередь):
Цена контракта – 17 127 628,80 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 935 936,00 рублей
Срок выполнения работ – 01.12.2018г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты - расчет за выполненные работы в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11. Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов о приемке выполненных работ от 27.09.2018г.  №№ 1, 2, а также актов от 01.12.2018г. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на общую сумму 12 832 628,55 рублей работы сданы подрядчиком без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 95166 от 16.10.2018г. на сумму 4 409 527,77 рублей и № 732490 от 26.12.2018г. на сумму 8 423 100,78 рублей, итого на общую сумму 12 832 628,55 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 26.12.2018г. №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 на общую сумму 4 294 853,14 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 25 дней (с 02.12.2018г. по 26.12.2018г.).
Платежными поручениями № 780723 от 29.12.2018г. на сумму 3 959 153,05 рублей и № 76389 от 28.12.2018г. на сумму 335 700,09 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме в сумме 4 294 853,14 рублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1030423 от 28.08.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта
	17 127 628,80  рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	12 832 628,55 рублей

	Неисполненные обязательства
	            147,11 рублей

	Просроченные обязательства 
	  4 294 853,14 рублей

	Количество дней просрочки 
	25 дней

	Ставка ЦБ на 26.12.2018г.
	7,75%

	4 294 853,14 × 7,75% × 1/300 × 25 дней
	= 27 737,59 рублей



Таким образом, размер пени за 25 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 27 737,59 рублей.
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  17 127 481,69 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 147,11 рублей (17 127 628,80 рублей - 17 127 481,68 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.3 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 1030423 от 28.08.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 5% цены контракта, что составляет 856 381,44 рублей (17 127 628,80 рублей х 5% - п.5.2 Контракта № 1030423 от 28.08.2018г.). 
           По итогам проверки контракта № 1030423 от 28.08.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 884 119,03 рублей (27 737,59 рублей + 856 381,44 рублей).

8. Муниципальный контракт № 10292 от 28.08.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДСУ № 45» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилому дому по пер. Серный, 5 (III очередь):
Цена контракта – 3 768 910,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 188 445,50 рублей
Срок выполнения работ – по 01.12.2018г. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты - расчет за выполненные работы в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11. Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов о приемке выполненных работ  №№ 1, 2, 3 от 21.09.2018г. и № 4 от 30.11.2018г. на общую сумму 2 081 622,66 рублей, обязательства исполнены без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями  №№ 71450, 71449, 71448 от 12.10.2018г. на сумму 1 524 008,94 рублей, а также                     № 539823 от 11.12.2018г. на сумму 557 613,72 рублей, итого на общую сумму 2 081 622,66 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 14.12.2018г. №№ 5, 6, 7, 8, 9 на общую сумму 1 526 878,70 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 13 дней (с 02.12.2018г. по 14.12.2018г.).
Платежным поручением № 773033 от 28.12.2018г. на сумму 1 526 878,70 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 10292 от 28.08.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	3 768 910,00 рублей 

	Обязательства, исполненные в срок
	2 081 622,66 рублей

	Неисполненные обязательства 
	   160 408,64 рублей

	Просроченные обязательства 
	1 526 878,70 рублей

	Количество дней просрочки 
	13 дней

	Ставка ЦБ на 14.12.2018г.
	7,50%

	1 526 878,70 × 7,50% × 1/300 × 13 дней
	= 4 962,36 рублей


Таким образом, размер пени за 13 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 4 962,36 рублей.
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  3 608 501,36 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 160 408,64 рублей (3 768 910,00 рублей – 3 608 501,36 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 10292 от 28.08.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 2% цены контракта (3 768 910 рублей х 2% = 75 378,20 рублей). 
           По итогам проверки контракта № 10292 от 28.08.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 80 340,56 рублей (4 962,36 рублей + 75 378,20 рублей).

9. Муниципальный контракт № 1029227 от 28.08.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДСУ № 45» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилому дому по ул. Шаляпина, 7, пгт. Новый Свет:
Цена контракта – 3 692 380,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 184 619,00 рублей
Срок выполнения работ – по 01.12.2018г. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты - расчет за выполненные работы в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11. Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов о приемке выполненных работ  №№ 1, 2 от 30.11.2018г. на общую сумму 1 282 877,12 рублей, обязательства исполнены без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями  №№ 539821, 539822 от 11.12.2018г. на сумму на общую сумму 1 282 877,12 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 14.12.2018г. №№ 3,4,5, 6, 7, 8 на общую сумму 2 169 881,94 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 13 дней (с 02.12.2018г. по 14.12.2018г.).
Платежным поручением № 773031 от 28.12.2018г. на сумму 2 169 881,94 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме. Пеня за просрочку исполнения обязательств не удержана.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1029227 от 28.08.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	3 692 380,00 рублей 

	Обязательства, исполненные в срок
	1 282 877,12 рублей

	Неисполненные обязательства 
	   239 620,94 рублей

	Просроченные обязательства 
	2 169 881,94 рублей

	Количество дней просрочки 
	13 дней

	Ставка ЦБ на 14.12.2018г. 
	7,50%

	2 169 881,94 × 7,50% × 1/300 × 13 дней
	= 7 052,12 рублей


Таким образом, размер пени за 13 дней просрочки выполнения обязательств по контракту  составил 7 052,12 рублей.
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  3 452 759,06 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 239 620,94 рублей (3 692 380,00 рублей – 3 452 759,06 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 1029227 от 28.08.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 2% цены контракта, что составляет 73 847,60 рублей (3 692 380,00 рублей х 2% - п.5.2 Контракта № 1029227 от 28.08.2018г.). 
           По итогам проверки контракта № 1029227 от 28.08.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 80 899,72 рублей (7 052,12 рублей + 73 847,60 рублей).

10. Муниципальный контракт № Ф.2018.466199 от 01.10.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Стандарт Девелопмент» на выполнение Строительно-монтажных работ по объекту "Капитальный ремонт (замена оконных блоков) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования городского округа Судак Республики Крым":
Цена контракта – 2 627 835,55 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 195 875,50 рублей.
Срок выполнения работ по контракту:
начало работ  – с момента заключения контракта.
окончание работ – 80 календарных дней со дня заключения контракта, т.е. не позднее 19.12.2018г. 
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после предоставления Подрядчиком необходимого исчерпывающего перечня документов, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). А также после принятия Заказчиком объема выполненных работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в установленные договором сроки.
Согласно  актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2 от 03.12.2018г. и №№ 3,4 от 19.12.2018г.  на общую сумму 2 483 955,72 рублей, обязательства исполнены без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями  №538127 от 11.12.2018г. на сумму 1 386 894,01 рублей и №723908 от 26.12.2018г. на сумму 1 097 061,71 рублей, итого на общую сумму 2 483 955,72 рублей. 
Нарушений на предмет просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не установлено. 
Однако обязательства по контракту №Ф.2018.466199 от 01.10.2018г. на сумму 143 879,83 рублей подрядчиком не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом.
В нарушение п.3 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 13 Контракта № Ф.2018.466199 от 01.10.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 10% цены контракта (2 627 835,55 рублей х 10% = 262 783,55 рублей). 
Таким образом, по итогам проверки контракта № Ф.2018.466199 от 01.10.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 262 783,55 рублей.

11. Муниципальный контракт № 1053917 от 01.10.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДСУ № 45» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилым домам по ул. Алуштинская, 12а, 16а, 18:
Цена контракта – 1 994 766,30 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 107 245,50 рублей
Срок выполнения работ – до 01.12.2018г., т.е. 30.11.2018г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты - расчет за выполненные работы в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11. Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов о приемке выполненных работ  №№ 1, 2, 3 от 30.11.2018г. на общую сумму 303 875,55 рублей, обязательства исполнены без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями  №№ 603239, 603240, 603241 от 17.12.2018г. на сумму на общую сумму 303 875,55 рублей. 
Последующие работы по контракту сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 25.12.2018г. №№ 4,5, 6, 7, 8, 9 на общую сумму 1 130 278,11 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 25 дней (с 01.12.2018г. по 25.12.2018г.).
Платежным поручением № 780724 от 29.12.2018г. на сумму 1 130 278,11 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1053917 от 01.10.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	1 994 766,30 рублей 

	Обязательства, исполненные в срок
	   303 875,55 рублей

	Неисполненные обязательства
	   560 612,64 рублей

	Просроченные обязательства  
	1 130 278,11 рублей

	Количество дней просрочки 
	25 дней

	Ставка ЦБ на 25.12.2018г.
	7,75%

	1 130 278,11 × 7,75% × 1/300 × 25 дней
	= 7 299,71 рублей


Таким образом, размер пени за 25 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 7 299,71 рублей.
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  1 434 153,66 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 560 612,64 рублей (1 994 766,30 рублей – 1 434 153,66 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 1053917 от 01.10.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 3% цены контракта. Согласно расчета, произведенного КСП г.Судака РК, размер штрафа составляет 59 842,99 рублей (1 994 766,30 рублей х 3% - п.5.2 Контракта № 1053917 от 01.10.2018г.). 
           По итогам проверки контракта № 1053917 от 01.10.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 67 142,70 рублей (7 299,71 рублей + 59 842,99 рублей).

12. Муниципальный контракт № 1067739 от 22.10.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МА СПОРТ» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилому дому по ул. Шаляпина, 7, пгт. Новый Свет (Детская площадка):
Цена контракта – 1 973 500,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 98 675,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента подписания Контракта
окончание выполнения работ – до 01.12.2018г., т.е. 30.11.2018г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – расчет за выполненные работы  в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно акта № 1 от 28.12.2018г. на сумму 1 927 379,94 рублей, выполненные работы сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 28 дней (с 01.12.2018г. по 28.12.2018г.). Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 78096 от 29.12.2018г. на сумму 1 927 379,94 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1067739 от 22.10.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	1 973 500,00 рублей

	Неисполненные обязательства
	     46 120,06 рублей

	Просроченные обязательства  
	1 927 379,94 рублей

	Количество дней просрочки 
	28 дней

	Ставка ЦБ на 28.12.2018г.
	7,75%

	1 927 379,94 × 7,75% × 1/300 × 28 дней
	= 13 941,38 рублей


Таким образом, размер пени за 28 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 13 941,38 рублей. 
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  1 927 379,94 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 46 120,06 рублей (1 973 500,00 рублей – 1 927 379,94 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 1067739 от 22.10.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 3% цены контракта (1 973 500,00 рублей х 3% = 59 205,00 рублей). 
           По итогам проверки контракта № 1067739 от 22.10.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 73 146,38 рублей (13 941,38 рублей + 59 205,00 рублей).

13. Муниципальный контракт № 1070045 от 24.10.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДИКОМ-С» на выполнение работ по Обустройству детской игровой площадки в с. Веселое:
Цена контракта – 1 638 000,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 90 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента подписания Контракта
окончание выполнения работ – до 01.12.2018г. (т.е. 30.11.2018г.)
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – расчет за выполненные работы  в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно акта № 1 от 25.12.2018г. на сумму 1 638 000,00 рублей выполненные работы сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 25 дней (с 01.12.2018г. по 25.12.2018г.). Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 780395 от 29.12.2018г. на сумму 1 638 000,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1070045 от 24.10.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	1 638 000,00 рублей

	Просроченные обязательства  
	1 638 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	25 дней

	Ставка ЦБ на 25.12.2018г.
	7,75%

	1 638 000,00 × 7,75% × 1/300 × 25 дней
	= 10 578,75 рублей


Таким образом, размер пени за 25 дней просрочки выполнения обязательств по контракту  составил 10 578,75 рублей. 
           По итогам проверки контракта № 1070045 от 24.10.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 10 578,75 рублей.

14. Муниципальный контракт № 0075 от 05.12.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «КУБАНСКИЙ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЦЕНТР» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Котельная к общеобразовательным учреждениям ул. Садовая, 3г, с. Дачное  г. Судак»:
Цена контракта – 4 085 000,00 рублей без НДС в связи с упрощенной системой налогообложения в соответствии со ст.346.11 Налогового кодекса РФ. 
В том числе:
· стоимость работ в 2018 году – 2 890 000,00 рублей;
· стоимость работ в 2019 году – 1 195 000,00 рублей.
Размер обеспечения исполнения контракта – 215 000,00 рублей. 
Выполнение работ осуществляется в два этапа:
1) первый этап – изыскательские работы:
начало первого этапа – рабочий день, следующий за датой подписания контракта;
окончание первого этапа – 15.12.2018г. 
2) второй этап – проектная документация, прохождение экспертиз, рабочая документация:
начало второго этапа – 01.01.2019г.;
окончание второго этапа – 31.03.2019г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа). Аванс по контракту не предусмотрен.  
Работы по настоящему контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия Заказчиком всей проектной документации и результатов инженерных изысканий с положительными заключениями государственной экспертизы, положительного заключения по проверке достоверности определения сметной стоимости, разработанной рабочей документации и подписания сторонами контракта акта сдачи-приемки работ, накладной о передаче проектной и рабочей документации.
Обязательства по контракту исполнены с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается следующими актами:
- акт № 1 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 19.12.2018г. на сумму 2 890 000,00 рублей, т.е. спустя 4 календарных дня с момента окончания первого этапа работ (с 16.12.2018г. по 19.12.2018г.);
- акт № 2 сдачи-приемки проектно-изыскательских  работ  от 23.07.2019г.  на сумму 1 195 000,00 рублей, т.е. спустя 114 календарных дней с момента окончания второго этапа работ (с 01.04.2019г. по 23.07.2019г.). 
Платежными поручениями № 697648 от 25.12.2018г. на сумму 2 890 000,00 рублей и № 531600 от 08.08.2019г. на сумму 1 195 000,00 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 0075 от 05.12.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за  просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	4 085 000,00 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	4 085 000,00 рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по акту № 1 от 19.12.2018г.
	2 890 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	4 дня

	Ставка ЦБ на 19.12.2018г.
	7,75%

	2 890 000,00 × 7,75% × 1/300 × 4 дня
	= 2 986,33 рублей

	2). Просроченные обязательства по акту № 2 от 23.07.2019г.
	1 195 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	114 дней

	Ставка ЦБ на 23.07.2019г.
	7,50%

	1 195 000,00 × 7,50% × 1/300 × 114 дней
	= 34 057,50 рублей

	ИТОГО сумма пени (2 986,33 + 34 057,50)
	= 37 043,83 рублей


Таким образом, общая сумма пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 37 043,83 рублей.
По итогам проверки контракта № 0075 от 05.12.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 37 043,83 рублей. 

15. Муниципальный контракт № 1103139 от 10.12.2018г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ПаритетСтрой» на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилому дому по ул. Шаляпина, 7, пгт. Новый Свет (II очередь):
Цена контракта – 1 817 780,00 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 90 889,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента подписания Контракта
окончание выполнения работ – до 25.12.2018г., т.е. 24.12.2018г.
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
Условие оплаты – расчет за выполненные работы  в размере 100% от цены Контракта, производится в течение 15 дней со дня выставления счета-фактуры, после  подписания исполнительной документации,  Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов №№ 1, 2 о приемке выполненных работ от 25.12.2018г. на общую сумму 1 817 461,96 рублей выполненные работы сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 1 день (25.12.2018г.). Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 780726 от 29.12.2018г. на сумму 1 817 461,96 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 1103139 от 10.12.2018г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	1 817 780,00 рублей

	Неисполненные обязательства
	          318,04 рублей

	Просроченные обязательства  
	1 817 461,96 рублей

	Количество дней просрочки 
	1 день

	Ставка ЦБ на 25.12.2018г.
	7,75%

	1 817 461,96 × 7,75% × 1/300 × 1 день
	= 469,51 рублей


Таким образом, размер пени за 1 день просрочки выполнения обязательств по контракту составил 469,51 рублей. 
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  1 817 461,96 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 318,04 рублей (1 817 780,00 рублей – 1 817 461,96 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 1103139 от 10.12.2018г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 3% цены контракта (1 817 780,00 рублей х 3% = 54 533,40 рублей). 
           По итогам проверки контракта № 1103139 от 10.12.2018г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 55 002,91 рублей (469,51 рублей + 54 533,40 рублей).
По результатам выборочной проверки контрактов, заключенных Администрацией в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. на сумму свыше 1 000 000,00 рублей, информация об исполнении которых размещена в открытом доступе на сайте ЕИС, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 579 338,01 рублей. 

2019 год (с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.)

1. Муниципальный контракт № 0032 от 13.03.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МирТек» на выполнение работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения жилых домов по ул. Гагарина, 2, Гагарина, 6, Ленина, 61, Бирюзова, 6, Бирюзова, 6а, Бирюзова, 8, Бирюзова, 2, Бирюзова, 2а, Бирюзова, 4, Партизанская, 15, Партизанская, 17 в г.Судак»:
Цена контракта – 22 931 355,06 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 1 152 329,40 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту – до 30.11.2019г., т.е. 29.11.2019г.
Однако в Графике производства работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 0032 от 13.03.2019г.) указан срок – 30.11.2019г.
Срок действия контракта – до 31.12.2019г.
Условие оплаты – оплата производится по факту выполненных работ, поставленного оборудования, но не более 95% от цены Контракта, в течение 30 (тридцати) дней после выполнения видов работ и предоставления Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих выполнение данных видов работ, товарных накладных, а также счета или счета-фактуры; 
Окончательный расчет за выполненные работы в размере 5% от цены Контракта, производится в течение 30 (тридцати) дней со дня выставления счета-фактуры, после подписания исполнительной документации, Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11 и сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке. Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2 от 23.07.2019г. на общую сумму 911 053,05 рублей выполненные работы сданы без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 452764 от 30.07.2019г. на сумму 911 053,05 рублей. 
Последующие работы по контракту на общую сумму 20 280 223,73 рублей сданы подрядчиком с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается следующими актами о приемке выполненных работ:  
1) акты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 26.12.2019г. на общую сумму 8 702 158,40 рублей;
Количество дней просрочки исполнения обязательств - 27 дней (с 30.11.2019г. по 26.12.2019г.). Платежным поручением № 40935 от 27.12.2019г. на сумму 8 702 158,40 рублей несвоевременно выполненные работы по данным актам оплачены Администрацией в полном объеме.
2) акты №№ 12, 13 ,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  от 24.04.2020г. на общую сумму 6 062 674,73 рублей;
Количество дней просрочки исполнения обязательств - 147 дней (с 30.11.2019г. по 24.04.2020г.). Платежным поручением № 6634 от 29.04.2020г. на сумму 6 062 674,73 рублей несвоевременно выполненные работы по данным актам оплачены Администрацией в полном объеме. 
3) акты №№ 25, 26  от 26.05.2020г. на общую сумму 3 999 658,96 рублей;
Количество дней просрочки исполнения обязательств - 179 дней (с 30.11.2019г. по 26.05.2020г.). Платежным поручением № 206870 от 28.05.2020г. на сумму 3 999 658,96 рублей несвоевременно выполненные работы по актам оплачены Администрацией в полном объеме.
4) акты №№ 27, 28  от 19.06.2020г. на общую сумму 1 515 731,64 рублей;
Количество дней просрочки исполнения обязательств - 203 дня (с 30.11.2019г. по 19.06.2020г.). Платежным поручением № 410148 от 26.06.2020г. на сумму 1 515 731,64 рублей несвоевременно выполненные работы по актам оплачены Администрацией в полном объеме.
Информация о применении к подрядчику штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. 
На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0032 от 13.03.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	22 931 355,06 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	     911 053,05 рублей

	Неисполненные обязательства
	 1 740 078,28 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	20 280 223,73 рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства  по актам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 от 26.12.2019г.
	8 702 158,40 рублей

	Количество дней просрочки 
	27 дней

	Ставка ЦБ на 26.12.2019г.
	6,25%

	8 702 158,40 × 6,25% × 1/300 × 27 дней
	= 48 949,64 рублей

	2). Просроченные обязательства  по актам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 от 24.04.2020г.
	6 062 674,73 рублей

	Количество дней просрочки 
	147 дней

	Ставка ЦБ  на 24.04.2020г.
	6,00%

	6 062 674,73 × 6,00% × 1/300 × 147 дней
	= 178 242,64 рублей

	3). Просроченные обязательства  по актам №№ 25, 26 от 26.05.2020г.
	3 999 658,96 рублей

	Количество дней просрочки 
	179 дней

	Ставка ЦБ  на 26.05.2020г.
	5,50%

	3 999 658,96 × 5,50% × 1/300 × 179 дней
	= 131 255,47 рублей

	4). Просроченные обязательства  по актам №№ 27, 28 от 19.06.2020г.
	1 515 731,64 рублей

	Количество дней просрочки 
	203 дня

	Ставка ЦБ  на 19.06.2020г.
	5,50%

	1 515 731,64 × 5,50% × 1/300 × 203 дня
	= 56 410,48 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту
(48 949,64  + 178 242,64 + 131 255,47 +56 410,48)
	= 414 858,23 рублей


Таким образом, общая сумма пени по контракту составила 414 858,23 рублей. 
Всего оплачено Подрядчику согласно платежным поручениям  21 191 276,78 рублей или 100 % от суммы актов о приемке выполненных работ. Обязательства на сумму 1 740 078,28 рублей (22 931 355,06 рублей – 21 191 276,78 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.3 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 0032 от 13.03.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 5% цены контракта (22 931 355,06 рублей х 5% = 1 146 567,75 рублей). 
Кроме того, в п.5.2 раздела 5 Контракта № 0032 от 13.03.2019г. неправильно указана сумма штрафа. Вместо 1 146 567,75 рублей указана сумма штрафа в размере 2 293 135,51 рублей, т.е. 10% цены контракта.
По итогам проверки контракта № 0032 от 13.03.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 1 561 425,98 рублей (414 858,23 рублей + 1 146 567,75 рублей).

2. Муниципальный контракт № 0032 от 31.05.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Модульная котельная Дома культуры с. Веселое г. Судак»:
Цена контракта – 5 727 340,80 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 286 367,04 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту – по 30.11.2019г.
Срок действия контракта – до 31.12.2019г.
Условие оплаты – оплата производится по факту выполненных работ, поставленного оборудования, но не более 95% от цены Контракта, в течение 30 (тридцати) дней после выполнения видов работ и предоставления Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подтверждающих выполнение данных видов работ, товарных накладных, а также счета или счета-фактуры. 
Окончательный расчет за выполненные работы в размере 5% от цены Контракта, производится в течение 30 (тридцати) дней со дня выставления счета-фактуры, после подписания исполнительной документации, Актов приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), формы приемки законченного строительством Объекта КС-11 и сдачи Объекта в эксплуатацию в установленном законом порядке.
Авансирование работ не предусмотрено. 
Согласно Дополнительного соглашения № 1/2 от 19.12.2019г., заключенного между Администрацией и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь»:
-  новая цена контракта (стоимость работ) составляет 5 572 551,31 рублей;
- сроки оплаты за выполненные работы – не более 15 календарных дней с даты подписания Администрацией актов о приемке выполненных работ;
- внесены изменения в раздел 5 «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН» в связи с изменением цены контракта.
Согласно актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 от 20.12.2019г. на общую сумму 4 431 323,00 рублей без НДС, а также Расчета № 1 «Затраты, связанные с командированием работников для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ» на сумму 121 415,00 рублей без НДС, всего на общую сумму 4 552 738,00 рублей без НДС выполненные работы сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств – 20 дней (с 01.12.2019г. по 20.12.2019г.).
Согласно Справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от  24.12.2019г. (форма КС-3) общая сумма выполненных работ и затрат с НДС составляет 5 463 285,50 рублей (4 552 738,00 + 20% НДС).
Принятые работы оплачены Администрацией в размере 95% от общей суммы выполненных работ и затрат, указанных в Справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 24.12.2019г. (форма КС-3): 5 463 285,50 рублей х 95% = 5 190 121,32 рублей, что подтверждается платежным поручением № 16700 от 26.12.2019г. на сумму 5 190 121,32 рублей. 
Информация о применении к подрядчику штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. 
На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0032 от 31.05.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	5 572 551,31 рублей

	Неисполненные обязательства
	   109 265,81 рублей

	Просроченные обязательства  
	5 463 285,50 рублей

	Количество дней просрочки 
	20 дней

	Ставка ЦБ на 20.12.2019г.
	6,25%

	5 463 285,50 × 6,25% × 1/300 × 20 дней
	= 22 763,69 рублей


Таким образом, размер пени за 20 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 22 763,69 рублей. 
Кроме того, обязательства на сумму 109 265,81  рублей (5 572 551,31 рублей – 5 463 285,50 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 30.08.2017г.) и раздела 5 Контракта № 0032 от 31.05.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 2% цены контракта (5 572 551,31  рублей х 2% = 111 451,03 рублей). 
Кроме того, в п.5.4.2 раздела 5 Контракта № 0032 от 13.03.2019г. неправильно указана сумма штрафа. Вместо 2% цены контракта применена сумма штрафа в размере 3% цены контракта (171 820,22 рублей).
По итогам проверки контракта № 0032 от 31.05.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 134 214,72 рублей (22 763,69 рублей + 111 451,03 рублей).

3. Муниципальный контракт № 00039 от 13.08.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Конструктив» по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция ул. Айвазовского г. Судак»:
Цена контракта – 3 800 000,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 192 553,26 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с даты заключения Контракта
окончание выполнения работ – по 30.11.2019г.(включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2019г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ. Аванс настоящим Контрактом не предусмотрен.
Работы по контракту в полном объеме сданы исполнителем с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается актом № 00039 от 23.12.2019г. на сумму 3 800 000,00 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 23 дня (с 01.12.2019г. по 23.12.2019г.). Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 867425 от 24.12.2019г. на сумму 3 800 000,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 8 муниципального контракта № 00039 от 13.08.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за 23 дня просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (23.12.2019г.).
	Цена контракта 
	3 800 000,00  рублей

	Просроченные обязательства 
	3 800 000,00  рублей

	Количество дней просрочки 
	23 дня

	Ставка ЦБ на 23.12.2019г.
	6,25%

	3 800 000,00 × 6,25% × 1/300 × 23 дня
	= 18 208,33 рублей


Таким образом, размер пени за 23 дня просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 18 208,33 рублей.
По итогам проверки контракта № 00039 от 13.08.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 18 208,33 рублей. 

4. Муниципальный контракт № 00072 от 18.10.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОАЭРА» по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газопровода высокого давления г. Судак – с. Дачное»:
Цена контракта – 3 095 500,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 154 775,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта
Окончание выполнения работ – 31.05.2020г.
График выполнения работ по объекту:
	№
п/п
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Инженерные изыскания
	102 календарных дня
	25.10.2019г.
	05.02.2020г.

	1.1.
	Выполнение  инженерно-геодезических изысканий
	62 календарных дня
	25.10.2019г.
	25.12.2019

	1.2.
	Выполнение инженерно - геологических изысканий
	73 календарных дня
	15.11.2019г.
	27.01.2020г.

	1.3.
	Выполнение инженерно - геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование)
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.4.
	Выполнение инженерно - гидрометеорологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.5.
	Выполнение инженерно-экологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	2.
	Градостроительная и землеустроительная документация
	
	
	

	2.1.
	Проект планировки  и проект межевания территории под строительство газопровода
	82 календарных дня
	15.11.2019г.
	05.02.2020г.

	3.
	Проектная  документация
	129 календарных дня
	21.10.2019г.
	28.02.2020г.

	4.
	Согласование проектной документации
	10 календарных дня
	02.03.2020г.
	12.03.2020г.

	5.
	Государственная экспертиза
	60 календарных дня
	13.03.2020г.
	12.05.2020г.

	6. 
	Рабочая  документация
	64 календарных дня
	16.03.2020г.
	18.05.2020г.

	7. 
	Передача выполненных проектных и изыскательских работ Заказчику
	218 календарных дней
	25.05.2020г.
	



Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ соответствующего этапа и пакета документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта. 
Итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается после подписания промежуточных актов сдачи-приемки работ по этапам в соответствии с Графиком выполнения работ.
 Окончательный расчет по Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки работ, и документов, предусмотренных п. 7.1. Контракта.
Согласно п.7.1. Контракта № 00075 от 18.10.2019г. «Сдача-приемка результатов выполненных работ по этапу оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ и накладной. После завершения работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику соответствующую часть проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей Стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах (опись передаваемой части проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта) накладную и счет на оплату выполненных работ, счета - фактуру, в размере, определяемом в соответствии с Графиком выполнения работ, исполнительную смету». 
На 25.11.2020г. на сайте ЕИС не размещена информация о выполнении работ (акты выполненных работ), а также подтверждение оплаты выполненных работ (платежные поручения).
На запрос Контрольно-счетной палаты (Исх. № 123-01-27/2020 от 25.11.2020г.) Администрацией предоставлена информация о выполнении Исполнителем обязательств по контракту (Исх. № 01.01-11/5762 от 30.11.2020), а именно:
· Акт № 1/00072 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 17.09.2020г. на сумму 727 033,90 рублей;
· Платежное поручение № 263173 от 18.09.2020г. на сумму 727 033,90 рублей.
Частично выполненные работы по контракту сданы Исполнителем с нарушением сроков, что подтверждается актом № 1/00072 от 17.09.2020г. на общую сумму 727 033,90 рублей. 
Согласно акта № 1/00072 от 17.09.2020г. количество дней просрочки исполнения обязательств на общую сумму 727 033,90 рублей составляет:
· по комплексным инженерно-геологическим изысканиям – 235 дней (с 27.01.2020г. по 17.09.2020г.) на сумму 295 519,00 рублей;
· по комплексным инженерно-экологическим изысканиям – 226 дней (с 05.02.2020г. по 17.09.2020г.) на сумму 280 981,90 рублей;
· по инженерно-геофизическим изысканиям – 226 дней (с 05.02.2020г. по 17.09.2020г.) на сумму 150 533,00 рублей.
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 263173 от 18.09.2020г. на сумму 727 033,90 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 00072 от 18.10.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (17.09.2020г.).
	Цена контракта 
	3 095 500,00  рублей

	Неисполненные обязательства
	2 368 466,10 рублей

	Просроченные обязательства 
	   727 033,90  рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по инженерно-геологическим изысканиям
	   295 519,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	235 дней

	Ставка ЦБ на 17.09.2020г.
	4,25%

	295 519,00× 4,25% × 1/300 × 235 дней
	= 9 838,32 рублей

	2). Просроченные обязательства  по инженерно-экологическим изысканиям
	  280 981,90 рублей

	Количество дней просрочки 
	226 дней

	Ставка ЦБ  на 17.09.2020г.
	4,25%

	280 981,90 × 4,25% × 1/300 × 226 дней
	= 8 996,10 рублей

	3). Просроченные обязательства  по инженерно-геофизическим изысканиям
	  150 533,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	226 дней

	Ставка ЦБ  на 17.09.2020г.
	4,25%

	150 533,00 × 4,25% × 1/300 × 226 дней
	= 4 819,56 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту
(9 838,32  + 8 996,10 + 4 819,56)
	= 23 653,99 рублей


Таким образом, общая сумма пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 23 653,99 рублей.
Кроме того, обязательства на сумму 2 368 466,10 рублей (3 095 500,00 рублей – 727 033,90 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 00072 от 18.10.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 30 950,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
По итогам проверки контракта № 00072 от 18.10.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 28 653,99 рублей (23 653,99 рублей + 5 000,00 рублей).

5. Муниципальный контракт № 00073 от 18.10.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОАЭРА» по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения ул. Механизаторов, ул. Вишневая, ул. Северная, ул. Феодосийское шоссе, ул. Партизана Егорова г. Судак»:
Цена контракта – 2 000 000,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 100 000,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента заключения Контракта
окончание выполнения работ – 31.05.2020г.
График выполнения работ по объекту:
	№
п/п
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Инженерные изыскания
	102 календарных дня
	25.10.2019г.
	05.02.2020г.

	1.1.
	Выполнение  инженерно-геодезических изысканий
	62 календарных дня
	25.10.2019г.
	25.12.2019

	1.2.
	Выполнение инженерно - геологических изысканий
	73 календарных дня
	15.11.2019г.
	27.01.2020г.

	1.3.
	Выполнение инженерно - геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование)
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.4.
	Выполнение инженерно - гидрометеорологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.5.
	Выполнение инженерно-экологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	2.
	Градостроительная и землеустроительная документация
	
	
	

	2.1.
	Проект планировки  и проект межевания территории под строительство газопровода
	82 календарных дня
	15.11.2019г.
	05.02.2020г.

	3.
	Проектная  документация
	129 календарных дня
	21.10.2019г.
	28.02.2020г.

	4.
	Согласование проектной документации
	10 календарных дня
	02.03.2020г.
	12.03.2020г.

	5.
	Государственная экспертиза
	60 календарных дня
	13.03.2020г.
	12.05.2020г.

	6. 
	Рабочая  документация
	64 календарных дня
	16.03.2020г.
	18.05.2020г.

	7. 
	Передача выполненных проектных и изыскательских работ Заказчику
	218 календарных дней
	25.05.2020г.
	


Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ соответствующего этапа и пакета документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта. 
Итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается после подписания промежуточных актов сдачи-приемки работ по этапам в соответствии с Графиком выполнения работ.
 Окончательный расчет по Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки работ, и документов, предусмотренных п. 7.1. Контракта.
Согласно п.7.1. Контракта № 00075 от 18.10.2019г. «Сдача-приемка результатов выполненных работ по этапу оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ и накладной. После завершения работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику соответствующую часть проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей Стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах (опись передаваемой части проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта) накладную и счет на оплату выполненных работ, счета - фактуру, в размере, определяемом в соответствии с Графиком выполнения работ, исполнительную смету». 
01.06.2020г. заключено Дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 00073 от 18.10.2019г. согласно которому,  цена контракта составляет 2 200 000,00 рублей. 
На 25.11.2020г. на сайте ЕИС не размещена информация о выполнении работ (копии актов выполненных работ), а также подтверждение оплаты выполненных работ (копии платежных поручений).
На запрос Контрольно-счетной палаты (Исх. № 123-01-27/2020 от 25.11.2020г.) Администрацией предоставлена информация о выполнении Исполнителем обязательств по контракту (Исх. № 01.01-11/5762 от 30.11.2020), а именно:
· Акт № 1/00073 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 28.10.2020г. на сумму 644 990,00 рублей;
· Платежное поручение № 636252 от 31.10.2020г. на сумму 644 990,00 рублей.
Частично выполненные работы по контракту сданы Исполнителем с нарушением сроков, что подтверждается актом № 1/00073 от 28.10.2020г. на общую сумму 644 990,00 рублей. 
Согласно акта № 1/00073 от 28.10.2020г. количество дней просрочки исполнения обязательств на общую сумму 644 990,00 рублей составляет:
-     по инженерно-геодезическим изысканиям – 309 дней (с 25.12.2019г. по 28.10.2020г.)
      на сумму 84 820,00 рублей;
· по инженерно-геологическим изысканиям – 276 дней (с 27.01.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 266 780,00 рублей;
· по инженерно-экологическим изысканиям – 267 дней (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 94 790,00 рублей;
· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 267 дней (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 70 900,00 рублей;
· по инженерно-геофизическим изысканиям – 267 дней (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 127 700,00 рублей.
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 636252 от 31.10.2020г. на сумму 644 990,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 00073 от 18.10.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (28.10.2020г.).
	Цена контракта 
	2 200 000,00  рублей

	Неисполненные обязательства
	1 555 010,00 рублей

	Просроченные обязательства 
	   644 990,00  рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по инженерно-геодезическим изысканиям
	    84 820,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	309 дней

	Ставка ЦБ на 28.10.2020г.
	4,25%

	84 820,00× 4,25% × 1/300 × 309 дней
	= 3 713,00 рублей

	2). Просроченные обязательства  по инженерно-геологическим изысканиям
	  266 780,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	276 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	266 780,00 × 4,25% × 1/300 × 276 дней
	= 10 431,10 рублей

	3). Просроченные обязательства  по инженерно-экологическим изысканиям
	   94 790,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	94 790,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 3 585,43 рублей

	4). Просроченные обязательства  по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	   70 900,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	70 900,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 2 681,79 рублей

	5). Просроченные обязательства  по инженерно-геофизическим изысканиям
	  127 700,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	127 700,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 4 830,25 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту
(3 713,00  + 10 431,10 + 3 585,43 + 2 681,79 + 4 830,25)
	= 25 241,57 рублей


Таким образом, общая сумма пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 25 241,57 рублей.
Кроме того, обязательства на сумму 1 555 010,00 рублей (2 200 000,00 рублей – 644 990,00 рублей) не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 00073 от 18.10.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 22 000,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
По итогам проверки контракта № 00073 от 18.10.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 30 241,57 рублей (25 241,57 рублей + 5 000,00 рублей).

6. Муниципальный контракт № 00074 от 18.10.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГОАЭРА» по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения ул. Бирюзова, ул. Почтовая, ул. Партизанская, ул. Танкистов, ул. Парковая г. Судак»:
Цена контракта – 2 790 000,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 139 500,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента заключения Контракта
окончание выполнения работ – 31.05.2020г.
График выполнения работ по объекту:
	№
п/п
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Инженерные изыскания
	102 календарных дня
	25.10.2019г.
	05.02.2020г.

	1.1.
	Выполнение  инженерно-геодезических изысканий
	62 календарных дня
	25.10.2019г.
	25.12.2019

	1.2.
	Выполнение инженерно - геологических изысканий
	73 календарных дня
	15.11.2019г.
	27.01.2020г.

	1.3.
	Выполнение инженерно - геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование)
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.4.
	Выполнение инженерно - гидрометеорологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.5.
	Выполнение инженерно-экологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	2.
	Градостроительная и землеустроительная документация
	
	
	

	2.1.
	Проект планировки  и проект межевания территории под строительство газопровода
	82 календарных дня
	15.11.2019г.
	05.02.2020г.

	3.
	Проектная  документация
	129 календарных дня
	21.10.2019г.
	28.02.2020г.

	4.
	Согласование проектной документации
	10 календарных дня
	02.03.2020г.
	12.03.2020г.

	5.
	Государственная экспертиза
	60 календарных дня
	13.03.2020г.
	12.05.2020г.

	6. 
	Рабочая  документация
	64 календарных дня
	16.03.2020г.
	18.05.2020г.

	7. 
	Передача выполненных проектных и изыскательских работ Заказчику
	218 календарных дней
	25.05.2020г.
	


Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ соответствующего этапа и пакета документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта. 
Итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается после подписания промежуточных актов сдачи-приемки работ по этапам в соответствии с Графиком выполнения работ.
 Окончательный расчет по Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки работ, и документов, предусмотренных п. 7.1. Контракта.
Согласно п.7.1. Контракта № 00075 от 18.10.2019г. «Сдача-приемка результатов выполненных работ по этапу оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ и накладной. После завершения работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику соответствующую часть проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей Стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах (опись передаваемой части проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта) накладную и счет на оплату выполненных работ, счета - фактуру, в размере, определяемом в соответствии с Графиком выполнения работ, исполнительную смету». 
Частично выполненные работы по контракту сданы Исполнителем с нарушением сроков, что подтверждается актом № 1/00074 от 23.10.2020г. на общую сумму 899 680,00 рублей. 
Согласно акта № 1/00074 от 23.10.2020г. количество дней просрочки исполнения обязательств на общую сумму 899 680,00 рублей составляет:
-     по инженерно-геодезическим изысканиям – 304 дня (с 25.12.2019г. по 23.10.2020г.)
      на сумму 118 300,00 рублей;
· по инженерно-геологическим изысканиям – 271 день (с 27.01.2020г. по 23.10.2020г.) на сумму 372 080,00 рублей;
· по инженерно-экологическим изысканиям – 262 дня (с 05.02.2020г. по 23.10.2020г.) на сумму 132 200,00 рублей;
· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 262 дня (с 05.02.2020г. по 23.10.2020г.) на сумму 99 000,00 рублей;
· по инженерно-геофизическим изысканиям – 262 дня (с 05.02.2020г. по 23.10.2020г.) на сумму 178 100,00 рублей.
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 598486 от 23.10.2020г. на сумму 899 680,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 00074 от 18.10.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (23.10.2020г.).
	Цена контракта 
	2 790 000,00  рублей

	Неисполненные обязательства
	1 890 320,00 рублей

	Просроченные обязательства 
	   899 680,00  рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по инженерно-геодезическим изысканиям
	   118 300,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	304 дня

	Ставка ЦБ на 23.10.2020г.
	4,25%

	118 300,00× 4,25% × 1/300 × 304 дня
	= 5 094,79 рублей

	2). Просроченные обязательства  по инженерно-геологическим изысканиям
	  372 080,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	271 день

	Ставка ЦБ  на 23.10.2020г.
	4,25%

	372 080,00 × 4,25% × 1/300 × 271 дней
	= 14 284,77 рублей

	3). Просроченные обязательства  по инженерно-экологическим изысканиям
	   132 200,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	262 дня

	Ставка ЦБ  на 23.10.2020г.
	4,25%

	132 200,00 × 4,25% × 1/300 × 262 дня
	= 4 906,82 рублей

	4). Просроченные обязательства  по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	   99 000,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	262 дня

	Ставка ЦБ  на 23.10.2020г.
	4,25%

	99 000,00 × 4,25% × 1/300 × 262 дней
	= 3 674,55 рублей

	5). Просроченные обязательства  по инженерно-геофизическим изысканиям
	  178 100,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	262 дня

	Ставка ЦБ  на 23.10.2020г.
	4,25%

	178 100,00 × 4,25% × 1/300 × 262 дня
	= 6 610,48 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту
(5 094,79  + 14 284,77 + 4 906,82 + 3 674,55 + 6 610,48)
	= 34 571,41 рублей


Таким образом, общая сумма пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 34 571,41 рублей.
Обязательства на сумму 1 890 320,00 рублей (2 790 000,00 рублей – 899 680,00 рублей) Исполнителем не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 00074 от 18.10.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении  Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 27 900,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
           По итогам проверки контракта № 00074 от 18.10.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 39 571,41 рублей (34 571,41 рублей + 5 000,00 рублей).

7. Муниципальный контракт № 00075 от 18.10.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОАЭРА» по выполнению проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения ул. Пищевиков, ул. Заводская, ул.Десантников, участка ул. Феодосийское шоссе г. Судак»:
Цена контракта – 1 510 000,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 75 500,00 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента заключения Контракта
окончание выполнения работ – 31.05.2020г.
График выполнения работ по объекту:
	№
п/п
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Инженерные изыскания
	102 календарных дня
	25.10.2019г.
	05.02.2020г.

	1.1.
	Выполнение  инженерно-геодезических изысканий
	62 календарных дня
	25.10.2019г.
	25.12.2019

	1.2.
	Выполнение инженерно – геологических изысканий
	73 календарных дня
	15.11.2019г.
	27.01.2020г.

	1.3.
	Выполнение инженерно – геофизических исследований (сейсмическое микрорайонирование)
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.4.
	Выполнение инженерно – гидрометеорологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	1.5.
	Выполнение инженерно-экологических  изысканий
	47 календарных дня
	20.12.2019г.
	05.02.2020г.

	2.
	Градостроительная и землеустроительная документация
	
	
	

	2.1.
	Проект планировки  и проект межевания территории под строительство газопровода
	82 календарных дня
	15.11.2019г.
	05.02.2020г.

	3.
	Проектная  документация
	129 календарных дня
	21.10.2019г.
	28.02.2020г.

	4.
	Согласование проектной документации
	10 календарных дня
	02.03.2020г.
	12.03.2020г.

	5.
	Государственная экспертиза
	60 календарных дня
	13.03.2020г.
	12.05.2020г.

	6. 
	Рабочая  документация
	64 календарных дня
	16.03.2020г.
	18.05.2020г.

	7. 
	Передача выполненных проектных и изыскательских работ Заказчику
	218 календарных дней
	25.05.2020г.
	


Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
Условие оплаты – стоимость (цена) работ оплачивается в течение 15 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки работ соответствующего этапа и пакета документов, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Контракта. 
Итоговый акт сдачи-приемки работ подписывается после подписания промежуточных актов сдачи-приемки работ по этапам в соответствии с Графиком выполнения работ.
 Окончательный расчет по Контракту производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания итогового акта сдачи-приёмки работ, и документов, предусмотренных п. 7.1. Контракта.
Согласно п.7.1. Контракта № 00075 от 18.10.2019г. «Сдача-приемка результатов выполненных работ по этапу оформляются актом сдачи-приёмки выполненных работ и накладной. После завершения работ по этапу Исполнитель представляет Заказчику соответствующую часть проектной документации в количестве 1 (одного) экземпляра (или более по предварительной договоренности с Заказчиком), прилагая к ней оформленный и подписанный со своей Стороны акт сдачи-приёмки выполненных работ в 3 (трех) экземплярах (опись передаваемой части проектной документации должна являться неотъемлемой частью указанного акта) накладную и счет на оплату выполненных работ, счета – фактуру, в размере, определяемом в соответствии с Графиком выполнения работ, исполнительную смету». 
На 25.11.2020г. на сайте ЕИС не размещена информация о выполнении работ (копии актов выполненных работ), а также подтверждение оплаты выполненных работ (копии платежных поручений).
На запрос Контрольно-счетной палаты (Исх. № 123-01-27/2020 от 25.11.2020г.) Администрацией предоставлена информация о выполнении Исполнителем обязательств по контракту (Исх. № 01.01-11/5762 от 30.11.2020), а именно:
· Акт № 1/00075 сдачи-приемки проектно-изыскательских работ от 28.10.2020г. на сумму 442 780,00 рублей;
· Платежное поручение № 636253 от 31.10.2020г. на сумму 442 780,00 рублей.
Частично выполненные работы по контракту сданы Исполнителем с нарушением сроков, что подтверждается актом № 1/00075 от 28.10.2020г. на общую сумму 442 780,00 рублей. 
Согласно акта № 1/00075 от 28.10.2020г. количество дней просрочки исполнения обязательств на общую сумму 442 780,00 рублей составляет:
-     по инженерно-геодезическим изысканиям – 309 дня (с 25.12.2019г. по 28.10.2020г.)
      на сумму 58 740,00 рублей;
· по инженерно-геологическим изысканиям – 276 день (с 27.01.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 183 900,00 рублей;
· по инженерно-экологическим изысканиям – 267 дня (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 65 300,00 рублей;
· по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям – 267 дня (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 48 640,00 рублей;
· по инженерно-геофизическим изысканиям – 267 дня (с 05.02.2020г. по 28.10.2020г.) на сумму 86 200,00 рублей.
Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 636253 от 31.10.2020г. на сумму 442 780,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 00075 от 18.10.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (28.10.2020г.).
	Цена контракта 
	1 510 000,00  рублей

	Неисполненные обязательства
	1 067 220,00 рублей

	Просроченные обязательства 
	   442 780,00  рублей

	В том числе:
1). Просроченные обязательства по инженерно-геодезическим изысканиям
	    58 740,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	309 дней

	Ставка ЦБ на 28.10.2020г.
	4,25%

	58 740,00× 4,25% × 1/300 × 309 дней
	= 2 571,34 рублей

	2). Просроченные обязательства  по инженерно-геологическим изысканиям
	  183 900,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	276 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	183 900,00 × 4,25% × 1/300 × 276 дней
	= 7 190,49 рублей

	3). Просроченные обязательства  по инженерно-экологическим изысканиям
	   65 300,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	65 300,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 2 469,97 рублей

	4). Просроченные обязательства  по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям
	   48 640,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	48 640,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 1 839,81 рублей

	5). Просроченные обязательства  по инженерно-геофизическим изысканиям
	  86 200,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	267 дней

	Ставка ЦБ  на 28.10.2020г.
	4,25%

	86 200,00 × 4,25% × 1/300 × 267 дней
	= 3 260,51 рублей

	ИТОГО сумма пени по контракту
(2 571,34  + 7 190,49 + 2 469,97 + 1 839,81 + 3 260,51)
	= 17 332,12 рублей


Таким образом, общая сумма пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 17 332,12 рублей.
Обязательства на сумму 1 067 220,00 рублей (1 510 000,00 рублей – 442 780,00 рублей) Исполнителем не выполнены. Информация о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 00075 от 18.10.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 15 100,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
По итогам проверки контракта № 00075 от 18.10.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 22 332,12 рублей (17 332,12 рулей + 5 000,00 рублей).

8. Муниципальный контракт № 0088 от 25.11.2019г., заключенный с Индивидуальным предпринимателем Карапетяном Даниелем Саргисовичем на выполнение работ по Благоустройству прилегающей территории к жилым домам по ул. Алуштинская, 12а, 16а, 18 (Детская площадка):
Цена контракта – 1 883 784,60 рублей. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 94 189,23 рублей
Срок выполнения работ – по 15.12.2019г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2018г.
  Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Согласно Дополнительного соглашения № 1 от 20.12.2019г. к муниципальному контракту № 0088 от 25.11.2019г. новая цена контракта – 2 072 160,60 рублей. 
Согласно актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2, 3 от 25.12.2019г. на общую сумму 2 072 152,55 рублей выполненные работы сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 10 дней (с 16.12.2019г. по 25.12.2019г.). Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями №№ 57508, 57511, 57505 от 28.12.2019г. на общую сумму 2 072 152,55 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
Согласно Дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2019г. о расторжении контракта № 0088 от 25.11.2019г. работы на сумму 2 072 152,55 рублей выполнены и оплачены в полном объеме. Стороны претензий  друг к другу не имеют.
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0088 от 25.11.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	2 072 160,60 рублей

	Просроченные обязательства  
	2 072 152,55 рублей

	Количество дней просрочки 
	10 дней

	Ставка ЦБ на 25.12.2019г.
	6,25%

	2 072 152,55 × 6,25% × 1/300 × 10 дней
	= 4 316,98 рублей


Таким образом, размер пени за 10 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 4 316,98 рублей. 
По итогам проверки контракта № 0088 от 25.11.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 4 316,98 рублей. 

9. Муниципальный контракт № 082 от 10.12.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» по выполнению работ «Внесение изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым и в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым":
Цена контракта – 4 251 000,00 рублей без НДС в связи с установлением упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Размер обеспечения исполнения контракта – 212 550,00 рублей
Срок выполнения работ – по 30.11.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
  График выполнения работ по объекту:
	№ этапа
	Вид выполняемых работ
	Срок выполнения
	Стоимость работ, % от стоимости контракта

	Внесение изменений в Генеральный план

	  1
	Сбор, систематизация исходных данных для территориального планирования и градостроительного зонирования. 
	20.01.2020
	10 %

	  2
	Разработка Проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым.
	05.04.2020
	20 %

	3
	Согласование Проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым с федеральными и республиканскими органами исполнительной власти и с администрацией города Судака. Внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, региональных органов государственной власти, администрации города Судака. Получение положительных согласований на Проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым от федеральных и республиканских органов исполнительной власти.
	01.09.2020
	25 %

	4
	Участие в проведении публичных слушаний (публичных обсуждений)
	01.08.2020
	5 %

	5
	Внесение исправлений в Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым по результатам публичных слушаний. 
Подготовка окончательной редакции Проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Судак Республики Крым
	15.10.2020
	5 %

	Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

	6
	Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 
	01.06.2020
	15 %

	7
	Согласование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
	01.08.2020
	5 %

	8
	Участие в проведении публичных слушаний (публичных обсуждений)
	15.09.2020
	5 %

	9
	Внесение исправлений в Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Судак Республики Крым по замечаниям администрации города Судака, и по результатам публичных слушаний. 
Подготовка окончательной редакции Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Судак Республики Крым
	30.11.2020
	10 %

	Всего
	30.11.2020
	100%



Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания акта сдачи-приёмки работ и накладной. Аванс не предусмотрен.
Согласно акта сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 20.01.2020г. Исполнитель выполнил 1 (первый) этап работ без нарушения сроков. 
Стоимость 1-го этапа работ составляет 10% от стоимости контракта, т.е. 425 100,00 рублей (4 251 000,00 рублей х 10%). Выполненные работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 484633 от 06.03.2020г. на сумму 425 100,00 рублей. 
Согласно акта сдачи-приемки выполненных работ № 28 от 28.05.2020г. Исполнитель выполнил 2 (второй) этап работ с нарушением сроков. Срок выполнения работ по 2-му этапу – 05.04.2020г.  Количество дней просрочки исполнения обязательств по 2-му этапу составило 53 дня (с 06.04.2020г. по 28.05.2020г.). 
Стоимость 2-го этапа работ составляет 20% от стоимости контракта, т.е. 850 200,00 рублей (4 251 000,00 рублей х 20%). Выполненные работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 523368 от 09.07.2020г. на сумму 850 200,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 7 муниципального контракта № 082 от 10.12.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	4 251 000,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	   425 100,00 рублей

	Неисполненные обязательства
	2 975 700,00 рублей

	Просроченные обязательства  
	   850 200,00 рублей

	Количество дней просрочки 
	53 дня

	Ставка ЦБ на 28.05.2020г.
	5,50%

	850 200,00 × 5,50% × 1/300 × 53 дней
	= 8 261,11 рублей


Таким образом, размер пени за 53 дня просрочки выполнения обязательств по контракту составил 8 261,11 рублей. 
Обязательства с 3-го по 9-й этапы контракта не исполнены. Сумма не выполненных обязательств по данным этапам контракта составляет 2 975 700,00 рублей (4 251 000,00 рублей – 425 100,00 рублей (1-й этап) – 850 200,00 рублей (2-й этап)). 
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 7 Контракта № 082 от 10.12.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. 
В связи с тем, что неисполненными являются этапы контракта с 3-го по 9-й (включительно), то расчет штрафа производится исходя из стоимости каждого этапа выполнения работ:
1) cтоимость 3-го этапа работ - 1 062 750,00 рублей (4 251 000,00 х 25%);
2) стоимость 4-го этапа работ -     212 550,00 рублей (4 251 000,00 х 5%);
3) стоимость 5-го этапа работ -     212 550,00 рублей (4 251 000,00 х 5%);
4) стоимость 6-го этапа работ -     637 650,00 рублей (4 251 000,00 х 15%);
5) стоимость 7-го этапа работ -     212 550,00 рублей (4 251 000,00 х 5%);
6) стоимость 8-го этапа работ -     212 550,00 рублей (4 251 000,00 х 5%);
7) стоимость 9-го этапа работ -     425 100,00 рублей (4 251 000,00 х 10%).
Размера штрафа при неисполнении обязательств по этапам с 3-го по 9-й включительно:
1) размер штрафа 3-го этапа – 5 000,00 рублей;
2) размер штрафа 4-го этапа – 2 125,50 рублей;
3) размер штрафа 5-го этапа – 2 125,50 рублей;
4) размер штрафа 6-го этапа – 5 000,00 рублей;
5) размер штрафа 7-го этапа – 2 125,50 рублей;
6) размер штрафа 8-го этапа – 2 125,50 рублей;
7) размер штрафа 9-го этапа – 4 251,00 рублей.
Итого размер штрафа по этапам с 3-го по 9-й включительно составляет 22 753,00 рублей.
По итогам проверки контракта № 082 от 10.12.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 31 014,11 рублей (8 261,11 рублей + 22 753,00 рублей). 

10. Муниципальный контракт № 0092 от 11.12.2019г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ-КРЫМ» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Котельная к общеобразовательным учреждениям ул. Садовая, 3г с. Дачное»:
Цена контракта – 19 552 596,00 рублей
Размер обеспечения исполнения контракта – 977 628,80 рублей. 
Срок выполнения работ по контракту:
начало выполнения работ – с момента подписания Контракта
окончание выполнения работ – 31.08.2020г.(включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
  График производства работ по объекту:
	№

п/п
	Наименование
этапов
 работ
	План выполнения работ

	
	
	месяц

	
	
	2019
	2020

	
	
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Основные объекты 
строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Монтаж оборудования и 
инженерных сетей 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Благоустройство территории  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Дополнительным соглашением № 1 от 21.07.2020г. цена контракта (стоимость работ) изменена и составляет 19 423 166,00 рублей.
Согласно акта о приемке выполненных работ № 5 от 22.06.2020г. на сумму 11 041 773,06 рублей выполненные работы сданы согласно графика производства работ без нарушения сроков. Принятые работы оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 395843 от 25.06.2020г. на сумму 11 041 773,06 рублей. 
Последующие работы по актам о приемке выполненных работ №№ 6,7,8,9,10,11 от 06.11.2020г. сданы с нарушением установленных сроков на общую сумму 5 082 116,40 рублей. Количество дней просрочки исполнения обязательств – 98 дней (с 01.08.2020г. по 06.11.2020г.). Работы по данным актам оплачены в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 766231 от 11.11.2020г. на сумму 5 082 116,40 рублей.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. Также на официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0092 от 11.12.2019г. Администрацией не произведено начисление пени за просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (06.11.2020г.):
	Цена контракта 
	19 423 166,00 рублей

	Обязательства, исполненные в срок
	11 041 773,06 рублей

	Неисполненные обязательства
	  3 299 276,54 рублей

	Просроченные обязательства  
	5 082 116,40 рублей

	Количество дней просрочки 
	98 дней

	Ставка ЦБ на 06.11.2020г.
	4,25%

	5 082 116,40 × 4,25% × 1/300 × 98 дней
	= 70 556,72 рублей


Таким образом, размер пени за 98 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составил 70 556,72 рублей. 
Кроме того, информация о выполнении обязательств на сумму 3 299 276,54 рублей или о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 5 Контракта № 0092 от 11.12.2019г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 194 231,66,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
Исходя из того, что контракт № 0092 от 11.12.2019г. до сих пор полностью не исполнен, окончательный расчет пени не производится. Общая сумма пени может быть рассчитана после выполнения Подрядчиком своих обязательств. 
По итогам проверки контракта № 0092 от 11.12.2019г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 75 556,72 рублей (70 556,72 рублей + 5 000,00 рублей). 
По результатам выборочной проверки контрактов, заключенных Администрацией в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. на сумму свыше 1 000 000,00 рублей, информация об исполнении которых размещена в открытом доступе на сайте ЕИС, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 1 945 535,93 рублей. 

2020 год (с 01.01.2020г. по 30.09.2020г.)

1. Муниципальный контракт № 0008 от 10.03.2020г., заключенный с Индивидуальным предпринимателем Кашкиным Владиславом Владимировичем на благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 31.
Цена контракта – 1 356 077,05 рублей без НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 67 803,85 рублей
Срок выполнения работ – по 01.05.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
   Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Согласно Дополнительного соглашения № 1 от 24.04.2020г. об изменении цены контракта № 0008 от 10.03.2020г. новая цена контракта – 1 452 989,00 рублей без НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Согласно актов о приемке выполненных работ №№ 1, 2 от 27.05.2020г. выполненные работы на общую сумму 1 452 989,00 рублей сданы с нарушением сроков. Количество дней просрочки исполнения обязательств по контракту составило 26 дней (с 02.05.2020г. по 27.05.2020г.). Оплата выполненных работ произведена Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями № 206863 от 28.05.2020г. на сумму 1 452 989,00 рублей. 
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. Также на официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru)  отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0008 от 10.03.2020г. Администрацией не произведено начисление пени за 23 дня просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (27.05.2020г.).
	Цена контракта 
	1 452 989,00  рублей

	Просроченные обязательства 
	1 452 989,00  рублей

	Количество дней просрочки 
	26 дней

	Ставка ЦБ на 27.05.2020г.
	5,50%

	1 452 989,00 × 5,50% × 1/300 × 26 дней
	= 6 925, 91 рублей


Таким образом, размер пени за 26 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 6 925,91 рублей.
По итогам проверки контракта № 0008 от 10.03.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 6 925,91 рублей. 

2. Муниципальный контракт № 0009 от 12.05.2020г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОАЭРА»» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Черноморская, 18, Черноморская, 20, Черноморская 22 с. Солнечная Долина г. Судак»:
Цена контракта – 1 500 000,00 рублей без НДС в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 75 000,00 рублей
Срок выполнения работ – 30.11.2020г. 
Согласно Графика производственных работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 0009 от 12.05.2020г.) срок выполнения работ – 20.11.2017г.  Срок выполнения работ согласно Графика производственных работ не соответствует сроку, указанному в контракте.
	№
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство сетей газопотребления многоквартирных жилых домов по ул. Черноморская, 18, Черноморская, 20, Черноморская 22 с.Солнечная Долина г.Судак»
	В течении 40 дней (при необходимости)
	----
	----

	2
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство сетей газопотребления многоквартирных жилых домов по ул. Черноморская, 18, Черноморская, 20, Черноморская 22 с.Солнечная Долина г.Судак»
	

127
	

12.05.2020
	

17.09.2020

	3
	Прохождение государственной строительной экспертизы по объекту «Строительство сетей газопотребления многоквартирных жилых домов по ул. Черноморская, 18, Черноморская, 20, Черноморская 22 с.Солнечная Долина г.Судак»
	

60
	

18.09.2020
	

20.11.2020


Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
  Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Аванс настоящим Контрактом не предусмотрен.
Информация о выполнении обязательств на сумму 1 500 000,00 рублей или о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 0009 от 12.05.2020г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 15 000,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
Исходя из того, что контракт № 0009 от 12.05.2020г. по состоянию на 24.12.2020г. не исполнен, расчет суммы пени не производится. Размер пени может быть рассчитан после выполнения Исполнителем своих обязательств. 
По итогам проверки контракта № 0009 от 12.05.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 5 000,00 рублей. 

3. Муниципальный контракт № 0010 от 12.05.2020г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГОАЭРА»» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Строительство сетей газоснабжения ул. Нижняя, ул. Склонная, ул. Придорожная г. Судак»:
Цена контракта – 1 980 000,00 рублей без НДС в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 99 000,00 рублей
Срок выполнения работ – 30.11.2020г. 
Согласно Графика производственных работ (Приложение № 2 к муниципальному контракту № 0010 от 12.05.2020г.) срок выполнения работ – 20.11.2017г.  Срок выполнения работ согласно Графика производственных работ не соответствует сроку, указанному в контракте.
	№
	Наименование работ
	Длительность (дней)
	Начало
	Окончание

	1
	Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул.Нижняя, ул.Склонная, ул.Придорожная г.Судак»
	50
	18.05.2020
	07.07.2020

	2
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Строительство сетей газоснабжения ул.Нижняя, ул.Склонная, ул.Придорожная г.Судак»
	
127
	
12.05.2020
	
17.09.2020

	3
	Прохождение государственной строительной экспертизы по объекту «Строительство сетей газоснабжения ул.Нижняя, ул.Склонная, ул.Придорожная г.Судак»
	
60
	
18.09.2020
	
20.11.2020


Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
  Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Аванс настоящим Контрактом не предусмотрен.
Информация о выполнении обязательств на сумму 1 980 000,00 рублей или о расторжении муниципального контракта на сайте ЕИС отсутствует. В рамках исполнения муниципального контракта штрафные санкции не применялись.
В нарушение п.4 Правил № 1042 (в редакции от 02.08.2019г.) и раздела 9 Контракта № 0010 от 12.05.2020г. Администрацией, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком (Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не произведен расчет штрафа в размере 1% цены контракта (этапа), но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей. В связи с тем, что 1% цены контракта составляет 19 800,00 рублей, размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей. 
Исходя из того, что контракт № 0010 от 12.05.2020г. по состоянию на 24.12.2020г. не исполнен, расчет суммы пени не производится. Размер пени может быть рассчитан после выполнения Исполнителем своих обязательств. 
По итогам проверки контракта № 0010 от 12.05.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 5 000,00 рублей. 

 4. Муниципальный контракт № 0011 от 12.05.2020г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Конструктив» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Танкистов г. Судак»:
Цена контракта – 1 530 000,00 рублей без НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 76 500,00 рублей
Срок выполнения работ – по 30.09.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
   Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки работ. Аванс не предусмотрен.
Согласно акта №1 сдачи-приёмки работ от 09.11.2020г. выполненные работы на сумму 1 530 000,00 рублей сданы с нарушением срока. Количество дней просрочки исполнения обязательства -  40 дней (с 01.10.2020г. по 09.11.2020г.). Выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 785620 от 12.11.2020г. на сумму 1 530 000,00 рублей.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. Также отсутствует на официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 0011 от 12.05.2020г. Администрацией не произведено начисление пени за 40 дней просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (09.11.2020г.).
	Цена контракта 
	1 530 000,00  рублей

	Просроченные обязательства 
	1 530 000,00  рублей

	Количество дней просрочки 
	40 дней

	Ставка ЦБ на 09.11.2020г.
	4,25%

	1 530 000,00 × 4,25% × 1/300 × 40 дней
	= 8 670,00 рублей


Таким образом, размер пени за 40 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 8 670,00 рублей.
По итогам проверки контракта № 0011 от 12.05.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 8 670,00 рублей. 

5. Муниципальный контракт № 0012 от 12.05.2020г., заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Гранд Конструктив» на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт ул. Бирюзова г. Судак»:
Цена контракта – 1 755 000,00 рублей без НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 87 750,00 рублей
Срок выполнения работ – по 30.09.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
   Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки работ. Аванс не предусмотрен.
Согласно акта №1 сдачи-приёмки работ от 09.11.2020г. выполненные работы на сумму 1 755 000,00 рублей сданы с нарушением срока. Количество дней просрочки исполнения обязательства -  40 дней (с 01.10.2020г. по 09.11.2020г.). Выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 785621 от 12.11.2020г. на сумму 1 755 000,00 рублей.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. Также отсутствует на официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 9 муниципального контракта № 0012 от 12.05.2020г. Администрацией не произведено начисление пени за 40 дней просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (09.11.2020г.).
	Цена контракта 
	1 755 000,00  рублей

	Просроченные обязательства 
	1 755 000,00  рублей

	Количество дней просрочки 
	40 дней

	Ставка ЦБ на 09.11.2020г.
	4,25%

	1 755 000,00 × 4,25% × 1/300 × 40 дней
	= 9 945,00 рублей


Таким образом, размер пени за 40 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 9 9745,00 рублей.
По итогам проверки контракта № 0012 от 12.05.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 9 945,00 рублей. 

6. Муниципальный контракт № 0020 от 20.07.2020г., заключенный с Индивидуальным предпринимателем Кашкиным Владиславом Владимировичем на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки в с. Морское по ул. Озен Бою:
Цена контракта – 1 967 958,00 рублей без НДС в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Размер обеспечения исполнения контракта – 98 397,90 рублей
Срок выполнения работ – по 01.10.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
   Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
Согласно акта о приёмке выполненных работ № 1 от 27.10.2020г. выполненные работы на сумму 1 967 958,00 рублей сданы с нарушением срока. Количество дней просрочки исполнения обязательства -  26 дней (с 02.10.2020г. по 27.10.2020г.). Выполненные работы оплачены Администрацией в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 718077 от 05.11.2020г. на сумму 1 967 958,00 рублей.
Информация о применении к Исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. Также отсутствует на официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0020 от 20.07.2020г. Администрацией не произведено начисление пени за 26 дней просрочки выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ (27.10.2020г.).
	Цена контракта 
	1 967 958,00  рублей

	Просроченные обязательства 
	1 967 958,00  рублей

	Количество дней просрочки 
	26 дней

	Ставка ЦБ на 27.10.2020г.
	4,25%

	1 967 958,00 × 4,25% × 1/300 × 26 дней
	= 7 248,65 рублей


Таким образом, размер пени за 26 дней просрочки выполнения обязательств по контракту составляет 7 248,65 рублей.
По итогам проверки контракта № 0020 от 20.07.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 7 248,65 рублей. 

7. Муниципальный контракт № 0018 от 17.08.2020г., заключенный с Савостьяновым Алексеем Викторовичем на выполнение работ по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов:
            Цена контракта – 1 840 789,50 рублей 
Размер обеспечения исполнения контракта – 92 039,48 рублей
Срок выполнения работ – по 01.10.2020г. (включительно)
Срок действия контракта – до 31.12.2020г.
   Условие оплаты - оплата за выполненные работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
На 25.11.2020г. на сайте ЕИС не размещена информация о выполнении работ (копии актов выполненных работ), а также подтверждение оплаты выполненных работ (копии платежных поручений).
На запрос Контрольно-счетной палаты (Исх. № 123-01-27/2020 от 25.11.2020г.) Администрацией предоставлен только муниципальный контракт № 0018 от 17.08.2020г. (Исх. № 01.01-11/5762 от 30.11.2020).
09.12.2020г. Администрацией размещена на сайте ЕИС информация об исполнении обязательств по контракту на общую сумму 1 840 789,50 рублей.
10.12.2020г. Администрацией размещена на сайте ЕИС информация об оплате выполненных работ по контракту на общую сумму 1 840 789,50 рублей.
Обязательства по контракту на сумму 1 840 789,50 рублей исполнены с нарушением сроков выполнения работ, что подтверждается следующими актами:
- акт о приемке выполненных работ № 1 от 02.12.2020г. на сумму 135 919,96 рублей, т.е. спустя 62 календарных дня с момента установленного в контракте срока сдачи работ (с 02.10.2020г. по 02.12.2020г.);
- акты о приемке выполненных работ № 2,3,4 от 04.12.2020г. на общую сумму 1 704 869,54 рублей, т.е. спустя 64 календарных дня с момента установленного в контракте срока сдачи работ (с 02.10.2020г. по 04.12.2020г.). 
Платежными поручениями № 170037, 170035, 170034, 170033 от 09.12.2020г. на общую сумму 1 840 789,50 рублей несвоевременно выполненные работы оплачены в полном объеме.
Информация о применении к исполнителю штрафных санкций на сайте ЕИС отсутствует. На официальном сайте «Электронное правосудие» (kad.arbitr.ru) также отсутствует информация об обращении Администрации в арбитражный суд для взыскания неустоек, предусмотренных контрактом. 
В нарушение ч. 7 ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ и раздела 5 муниципального контракта № 0018 от 17.08.2020г. Администрацией не произведено начисление пени за  просрочку выполнения обязательств по контракту. 
КСП г. Судака РК произведен расчет пени на дату сдачи несвоевременно выполненных работ:
	Цена контракта 
	1 840 789,50 рублей

	Просроченные обязательства, ВСЕГО:
	1 840 789,50 рублей

	1). Просроченные обязательства по акту № 1 от 02.12.2020г.
	   135 919,96 рублей

	Количество дней просрочки 
	62 дня

	Ставка ЦБ на 02.12.2020г.
	4,25%

	135 919,96 × 4,25% × 1/300 × 62 дня
	= 1 193,83 рублей

	2). Просроченные обязательства по актам № 2,3,4 от 04.12.2020г.
	1 704 869,54 рублей

	Количество дней просрочки 
	64 дня

	Ставка ЦБ на 04.12.2020г.
	4,25%

	1 704 869,54 × 4,25% × 1/300 × 64 дней
	= 15 457,48 рублей

	ИТОГО сумма пени (1 193,83 + 15 457,48)
	= 16 651,31 рублей


Таким образом, общая сумму пени за просрочку выполнения обязательств по контракту составляет 16 651,31 рублей.
По итогам проверки контракта № 0018 от 17.08.2020г. установлено, что размер недополученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактом штрафных санкций составил 16 651,31 рублей. 
По результатам выборочной проверки контрактов, заключенных Администрацией в период с 01.01.2020г. по 30.09.2020г. на сумму свыше 1 000 000,00 рублей, информация об исполнении которых размещена в открытом доступе на сайте ЕИС, общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 59 440,87 рублей. 

Всего по результатам проверки 60 (шестидесяти) контрактов, заключенных Администрацией на сумму свыше 1 000 000,00 рублей в период с 01.10.2017 года по 30.09.2020 года, общая сумма неполученного бюджетом городского округа дохода от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 3 755 639,56 рублей.

3. Выводы

По результатам проведенной выборочной проверки контрактов, заключенных Администрацией в проверяемом периоде, установлено, что из 60 контрактов, отобранных для проверки, по 34 контрактам поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допущена просрочка исполнения обязательств по контракту и/или неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 
Общая сумма недополученных бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций составила 3 755 639,56 рублей.
Недополучение бюджетом городского округа доходов от взыскания предусмотренных контрактами штрафных санкций, связано с невыполнением Администрацией требований Федерального закона 44-ФЗ по направлению Поставщикам (Подрядчикам, Исполнителям) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), а также непринятием мер, направленных на взыскание с Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) начисленных штрафных санкций.

4. Предложения и рекомендации

1. Администрации города Судака Республики Крым предлагается:
- в целях увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет городского округа, поручить сектору внутреннего финансового контроля администрации города Судака Республики Крым, уполномоченному на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, осуществлять ежегодную проверку на предмет выполнения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

2. Администрации города Судака Республики Крым рекомендуется:
- своевременно размещать в единой информационной системе в сфере закупок информацию и документы, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- наладить взаимодействие между структурными подразделениями Администрации по работе, связанной с взысканием неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных контрактами; 
- не допускать нарушения требований ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), в случае просрочки, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;
- своевременно проводить претензионно-исковую работу по взысканию штрафных санкций в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом;
- провести мониторинг муниципальных контрактов, не рассмотренных Контрольно-счетной палатой в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, на предмет просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств и принять действенные, исчерпывающие меры по взысканию с поставщиков (подрядчиков, исполнителей) неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных муниципальными контрактами. 
 
[bookmark: _GoBack]По результатам экспертно-аналитического мероприятия предлагаем принять меры по устранению нарушений, изложенных в Заключении, привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. 
О результатах рассмотрения  настоящего  Заключения, принятых  мерах  по устранению нарушений и мерах, принятых к лицам, виновным в допущенных нарушениях, проинформировать Контрольно-счетную палату города Судака Республики Крым до 01.03.2021 года.
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