

Утверждаю

Глава администрации города Судак



К. Н. Подсевалов
(ФИО)

График выполнения работ

«Мероприятия по обеспечению уличным освещением муниципального образования городской округ Судак Республики Крым: с. Морское, с. Веселое - 24 улицы в соответствии с утвержденным техническим заданием» (текущий ремонт)

(Наименование проекта)

№ п/п	Наименование села	Распоряжение Главы РК Ед. поставщик	Дата заключения контракта		Закупка материалов		Сроки исполнения			Дата выполнения ТП объекта к сетям
			План	Факт	План	Факт	Начало работ		Завершение работ	
							План	Факт		
1	с. Веселое	от 07.11.2023 № 1340-рг	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	25.11.2023	01.12.2023	
2	с. Морское	от 07.11.2023 № 1340-рг	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	13.11.2023	25.11.2023	01.12.2023	