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ИНФОРМАЦИЯ 

                                         по результатам контрольного  мероприятия 

«Анализ обоснованности расходования бюджетных  

                          средств в 2021 году администрацией города Судака на объект  

«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:  

Республика Крым, г. Судак ул. Маяковского» 

 

 

г. Судак                                                                      «12» октября  2022 года  

   

На основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты города 

Судака Республики Крым № 36-р от 14.09.2022 в администрации города Судака 

Республики Крым с 22 сентября по 12 октября 2022 года проведено контрольное 

мероприятие «Анализ обоснованности расходования бюджетных средств в 2021 году 

администрацией города Судака на объект «Благоустройство общественной территории, 

расположенной по адресу: Республика Крым, г. Судак ул. Маяковского». 
 
Вопросы контрольного мероприятия:          

1) Проверка соблюдения условий и порядка предоставления субсидии и целевого 

ее использования. 

2)  Анализ проведение процедуры закупки. 

3) Проверка фактического исполнения контракта с выборочной проверкой  

элементов благоустройства. 
 
В результате контрольного мероприятия установлены следующие нарушения: 

а) нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 

реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) в соответствии с 

требованиями Федерального закона 44-ФЗ, в том числе: 

- не размещен на сайте www.zakupki.gov.ru полный пакет документации; 

- выполненные работы  не соответствуют проектно-сметной документации, 

утвержденной Постановлением администрации;  

- у Заказчика (администрации города Судака) отсутствует документация, 

удостоверяющая  качество материалов и оборудования: товарные накладные, 

транспортные накладные, счета, счета-фактуры, паспорта и сертификаты, 

подтверждающие качество выполненных работ.  

-  акты освидетельствования скрытых работ не подписаны Заказчиком; 

- пеня за просрочку выполнения работ по муниципальному Контракту  

Администрацией не предъявлена и др.;     

б) несоблюдение требований, предъявляемых к экспертному заключению; 

в)  нарушение статьи 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации - принципа  

эффективности использования бюджетных средств;  

г) неосуществление (ненадлежащее осуществление) Администрацией  функций и 

полномочий собственника имущества, а именно - не определен пользователь объекта 

«Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Республика 

Крым, г. Судак, ул. Маяковского», принятого в Казну, в результате чего объект находится 

в неудовлетворительном состоянии, не обеспечена сохранность и содержание  малых 

архитектурных форм и высаженных растений (кустарников и газона).   
 
По результатам контрольного мероприятия администрации города Судака  

направлено представление с требованием принять меры по устранению нарушений, 

изложенных в представлении, и привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении действующего законодательства.  

Информация о результатах проведения контрольного мероприятия направлена в  

Судакский городской совет и в правоохранительные органы города Судака. 


